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Dentro de la industria petrolera ecuatoriana, el almacenamiento de crudo constituye una 
etapa vital en la distribución del producto hacia terminales de exportación y refinerías 
nacionales, por ende mantener la integridad mecánica de los tanques de 
almacenamiento es una tarea que se debe desarrollar con la implementación de 
normativas vigentes y procedimientos pertinentes. 
 
El proyecto de grado está orientado a que se realice de manera ordenada las actividades 
de reparación mecánica de tanques de almacenamiento de crudo, de techo cónico por 
parte del personal técnico de la empresa SOLMAQUITRANS S.A. para garantizar la 
calidad del servicio y la optimización de recursos. 
 
En la elaboración de los procedimientos para la reparación de tanques de techo cónico 
según la norma API 653 se consideran etapas como la inspección, evaluación, para la 
ejecución de trabajos mecánicos.  
 
En la etapa de evaluación se encuentra zonas afectadas por la corrosión, que es la 
principal causa de deterioro en los materiales que constituyen los tanques, además se 
encuentran defectos en las juntas de soldadura que conforman el tanque, que deben 
ser reparadas o reemplazadas según sea el caso, siguiendo los procedimientos que han 
sido elaborados en base a lineamientos establecidos en la norma API 653 que incluyen 
actividades para la  limpieza de superficies reemplazadas o reparadas con la  aplicación 
de revestimientos en el tanque de almacenamiento. 
 
Con la implantación de los procedimientos elaborados la empresa SOLMAQUITRANS 
S.A. mejora su sistema de gestión de la calidad y aumenta la confiabilidad en el servicio 








In Ecuador’s oil industry, the oil storage is a vital stage in product distribution to certain 
export terminals and domestic refineries, thus maintaining mechanical integrity of 
storage tanks is a task that must be developed with implementation of regulations and 
procedures. 
 
The graduation project is aimed to be carried out in an orderly manner the activities of 
mechanical recovery of oil storage tanks, conical roof by the technical staff of the 
company SOLMAQUITRANS SA to ensure quality of service and value for money. 
 
In developing procedures for repairing cone roof tanks according to API 653 standard 
they are considered stages as inspection, evaluation, implementation of mechanical 
work. 
 
In the evaluation stage is corrosion-affected areas, which is the main cause of 
deterioration in the materials from which the tanks are also defects in welding joints that 
make up the tank, which must be repair or replaced as if, following the procedures that 
have been developed based on guidelines established by the API 653 standard including 
activities for cleaning replaced or repaired by coatings in the storage tank surfaces. 
 
With the implementation of company procedures developed the SOLMAQUITRANS SA 
company, improves management system increases the quality and reliability in the repair 










1.1 Antecedentes  
La industria petrolera del Ecuador se ha desarrollado notablemente y desde hace varios 
años ha sido y sigue siendo la base de la economía de nuestro país. Esta industria 
involucra varios campos, entre los cuales está el almacenamiento del producto 
explotado, debido a esto actualmente existen varias empresas que prestan servicios de 
construcción y reparación de tanques soldados para almacenamiento de crudo. 
En el país, a pesar de que se construyen y se reparan tanques de almacenamiento, bajo 
procedimientos establecidos por las empresas, algunas veces apegados a normas 
técnicas, estos no están bien definidos, sino que cada una de ellas tiene su propia forma 
de trabajo que se basa en su experiencia, con pocas referencias técnicas y que muchas 
veces no están interpretadas o desarrolladas correctamente. 
Es importante notar que la industria a nivel mundial, hoy en día exige alta calidad, 
seguridad y cuidado ambiental en todo tipo de trabajo, por lo que las empresas deben 
mejorar sus sistemas de gestión de las mismas, debido a lo cual nace la necesidad de 
realizar el presente proyecto; más aún cuando dentro del marco de las relaciones entre 
la universidad y la empresa es de vital importancia establecer una cooperación 
constante y en el perfil del Ingeniero Mecánico consta la capacidad de aportar en la 




El almacenamiento del crudo en tanques de gran capacidad, se convierte en un pulmón 




Debido a eso, durante su operación sus componentes se ven afectados principalmente 
por la corrosión que a su vez origina discontinuidades, que los deteriora 
significativamente y da lugar a que existan riesgos de afectaciones al ambiente, pérdida 
en la producción, accidentes y daños materiales. 
La necesidad de un procedimiento de reparación ante la presencia de fisuras, picaduras 
dispersas, áreas corroídas o cualquier tipo de falla en los tanques de almacenamiento, 
hace inevitable que el procedimiento contenido en el documento a realizarse, esté 
apegado a las normas, códigos de calidad y seguridad vigentes, que permitan 
desarrollar un trabajo eficiente. 
Económica 
Con la adopción y adecuación de nuevas tecnologías tanto de exploración como de 
explotación por parte de las operadoras presentes en los campos ecuatorianos, año a 
año se ha elevado la producción de crudo.  
De acuerdo con el informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2014 por 
parte de la empresa estatal Petroamazonas EP, la de mayor producción en el país, se 
extrajo un promedio de 361079 barriles diarios de petróleo, esto significa un aumento 
de 34483 barriles diarios en comparación al promedio del año 2013. Aproximadamente 
la producción creció en un 10%, totalizando 131,80 millones de barriles producidos 
durante el año pasado. (PETROAMAZONAS EP, 2015) 
Además se conoce que Petroamazonas EP, tiene una reserva probada de 64,83 
millones de barriles, de la misma manera se han firmado varios contratos para la 
optimización y recuperación de pozos maduros, con empresas líderes en el campo 
petrolero a nivel mundial, lo que indica que la producción seguirá en alza para el futuro. 
La fuente más importante de la economía del Ecuador es la exportación de crudo y 
derivados, que en los últimos 10 años ha oscilado entre un 43 y 66% del total de 
exportaciones del país y entre un 43 y 59% del presupuesto general del Estado. 
(PETROAMAZONAS EP, 2014) 
Aunque la presente crisis por la baja de precio del barril de petróleo a nivel mundial ha 
afectado considerablemente a esta industria, se observa que la producción siempre 
tiende a aumentar, y por ende el almacenamiento seguirá constituyendo una etapa de 
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vital importancia en esta industria. Y el mantener la integridad mecánica de los tanques  
será un trabajo muy rentable para las empresas que ofrecen estos servicios. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Elaborar un procedimiento de reparación de tanques de techo cónico, de 20000 barriles 
de capacidad para almacenamiento de crudo, que cumpla con las disposiciones 
establecidas en la norma API 653,  y sea aplicable de manera eficiente en la industria 
petrolera del Ecuador. 
1.3.2 Objetivos específicos: 
Evaluar parámetros y condiciones a las que están expuestos los tanques de 
almacenamiento durante su tiempo de operación. 
Proporcionar un procedimiento basado en normativas vigentes, que guíe al personal 
técnico de la empresa SOLMAQUITRANS S.A., para el mejoramiento de calidad en 
trabajos de reparación de tanques. 
Planificar las acciones a ejecutarse durante la reparación mecánica de zonas afectadas 
por corrosión, fisuras, defectos en cordones de soldadura, y cambio de planchas en 
tanques de almacenamiento de crudo. 
Conocer y aplicar en el procedimiento requerimientos básicos que demanda la norma 
en API 653, para la reparación confiable de tanques de almacenamiento de crudo. 
Aprovechar de la experiencia de personal que ha trabajo en este campo, así como el 





2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Crudo. 
2.1.1 Definición. El crudo también conocido como petróleo, no es más que el resultado 
de la degradación de una gran cantidad de materia orgánica, como residuos sólidos y 
vegetales que durante extensos períodos de tiempo y bajo la acción de elevadas 
temperaturas y presiones, los convirtieron en sustancias hidrocarburíferas. (TORRES, y 
otros, 2009) 
Etimológicamente, la palabra petróleo viene del latín, petro (roca) y oleum (aceite): 
aceite de roca. Es una mezcla natural y muy compleja de compuestos hidrocarburíferos 
que generalmente se encuentran en rocas porosas a grandes profundidades de la tierra. 
2.1.2 Composición general. Debido a que el crudo es una mezcla de sustancias 
orgánicas llamadas hidrocarburos su composición está condicionado por la presencia, 
especialmente de carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), azufre (S) y 
otros metales (V, Ni, Cr). Es así que la composición promedio del crudo ecuatoriano 
contiene 85% de C, 12% de H, 3% de O, N, S y otros elementos metálicos. Pero estos 
valores tienden a ser variables dependiendo en la región donde se haya formado, a 
causa de la presencia de distintas fracciones de hidrocarburos y la variación de la 
concentración de sus elementos. (PETROECUADROR EP, 2013) 
Figura 1. Crudo 
 
 
Fuente: (MERCADOENERGÍA, 2012) 
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2.1.3 Tipos de crudo que se extrae en Ecuador. En nuestro país se viene extrayendo 
crudo desde el año de 1911 en la Región Litoral (Costa Sur), donde actualmente está 
situada la provincia de Santa Elena y desde 1967 en la Región Amazónica.  
A lo largo de todos estos años de producción, la calidad del mismo ha venido sufriendo 
variaciones, prácticamente ha decaído. Inicialmente las empresas extranjeras que 
tuvieron concesiones por varios años en los campos ecuatorianos explotaron los de 
mejor calidad, es así que el crudo extraído en los campos de Santa Elena estaba entre 
los 30 a 40 ° API, mientras que el crudo de la región Amazónica se encontraba entre los 
29 a 31° API, denominados en el mercado como crudo liviano y de muy buena calidad, 
debido a su facilidad de refinación y obtención de derivados. 
En la actualidad en la Península de Santa Elena se explota un crudo en promedio de 
33.2 ° API pero en cantidades muy bajas, mientras que en la Amazonía existen pozos 
de los cuales se extrae crudo pesado que va de los 18 a 20° API conocido como crudo 
Napo, que se transporta por el Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) y crudo mediano que 
va de 24 a 28° API y se transporta por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 
(SOTE). (PETROECUADROR EP, 2013) 
2.2 Almacenamiento. 
2.2.1 Importancia.  El descubrimiento de los yacimientos petroleros en el Oriente 
Ecuatoriano que se dio hace más de cuarenta años, originó una extensa cadena de 
actividades productivas y por ende, de desarrollo en el Ecuador.  
Una de las cuales fue la construcción de estaciones de acopio y facilidades de 
producción para el crudo explotado. (PETROAMAZONAS EP, 2014) 
El almacenamiento del crudo obtenido de los campos ecuatorianos tiene una 
importancia decisiva en el desarrollo económico de la industria petrolera, es una etapa 
clave junto con la de transporte para mantener la funcionabilidad eficiente de todo el 
sistema de abastecimiento de crudo hacia los terminales para su exportación y hacia las 
refinerías para el proceso de obtención de derivados, dicha importancia es también 
considerada para la conservación y provisión constante de derivados que se consumen 
en todo el territorio de nuestro país. Ésta se aprecia de manera especial en las 
estaciones de almacenamiento ubicadas en el Oriente y la Región Litoral. 
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Con un sistema de almacenamiento, mantenido en forma correcta se logra disminuir en 
gran proporción las pérdidas y contaminación del ambiente, ya que debido a las 
características químicas propias del crudo, éstas son muy difíciles de eliminar. 
Además el almacenamiento se considera importante, también por las siguientes 
razones: 
 Efectúa la función de un pulmón, entre la etapa de producción y la de transporte, 
para así absorber las variaciones de consumo a las que están expuestas. 
 Permite la sedimentación de agua y barros del crudo explotado, antes de 
despacharlo hacia su destino por un oleoducto.  
2.2.2 Sistemas de almacenamiento. Existen algunas formas para el almacenamiento 
del crudo, estas dependerán principalmente de las características del mismo, de las 
condiciones de producción y la localización donde se desea mantenerlo. 
 Es así que los sistemas más comunes son: 
 
 Instalaciones Subterráneas.- El sistema de almacenamiento subterráneo consiste 
en la construcción e instalación de tanques en el interior de la tierra, mismos que 
estarán cubiertos con material sólido y por ende tendrán que soportar presiones 
de empuje debido al material que lo rodea. (SERRATOS M, 2009) 
Figura 2. Sistema de tanques enterrados. 
 
Fuente: (ALMACENAMIENTO, 2007) 
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 Instalaciones Superficiales.- Consiste en la construcción de tanques de acero, 
pudiendo ser empernados o soldados, que se instalarán en la superficie de las 
estaciones. Los tanques superficiales son aquellos que tienen su cuerpo y techo 
en contacto directo con la atmósfera, éstos recibirán el crudo que se explota, para 
tratarlo y luego de ese proceso sea bombeado por oleoductos hacia los 
respectivos destinos. (SERRATOS M, 2009) 
Figura 3. Tanque de almacenamiento superficial. 
 
Fuente: Autor. 
2.3 Tanques de almacenamiento. 
2.3.1 Definición. Los tanques para almacenamiento de crudo son estructuras de acero, 
tienen forma cilíndrica y son diseñados para contener y preservar dicho fluido, según las 
condiciones presentes en el lugar de operación y los requerimientos del proceso. 
(WIKIPEDIA, 2010) 
2.3.2 Características principales. Tienen sus bases de diseño conforme a la idea de 
almacenar y mantener grandes cantidades de petróleo disponibles en todo momento 
para el proceso que se requiera darle al mismo. 
Se los puede construir en taller y movilizarlos, o montarlos directamente en su ubicación 
de trabajo, esto va depender de la capacidad de almacenaje que se requiera tener en 




Para su construcción se emplean planchas de acero al carbono de determinadas 
características, de varios espesores según la posición del anillo que van a conformar en 
la estructura del tanque. Estas planchas estarán unidas mediante un proceso de 
soldadura, que debe cumplir con especificaciones de normas de construcción que 
garantizan la integridad y posterior operación del tanque del almacenamiento.  
Para evitar en lo posible daños ambientales y daños materiales que pudieran surgir 
debido a fisuras o perforaciones del cuerpo o fondo del tanque, o a un rebose del 
producto que se almacena en el tanque, se construye un dique de contención 
generalmente de concreto alrededor de cada uno de ellos, conocido también como 
cubeto, mismo que deberá tener un 10% más de la capacidad total de almacenamiento 
del tanque, y debe ser aislado de las capas del suelo con la instalación de una 
geomembrana, asegurando así una contaminación nula  por absorción del producto 
contenido. (CABEZAS, y otros, 2011)  
 
Figura 4. Tanque y cubeto de contención. 
 
Fuente: Autor 
2.3.3 Clasificación. Los tanques superficiales de almacenamiento, pueden ser 
clasificados en base a su forma, es así que existen principalmente tanques esféricos y 
tanques cilíndricos cada tipo de tanque se usará según el producto a almacenar y el 








2.3.3.1 Tanques esféricos. Este tipo de tanques se usan en su mayoría para el 
almacenamiento de grandes volúmenes de hidrocarburos, como el gas licuado de 
petróleo (GLP), donde la presión que deberán soportar está por encima de los 15 Psi. 
Es conocido que la forma esférica es la forma “natural” que toman los cuerpos al estar 
sujetos a presiones internas, de tal modo que vienen a ser los más adecuados para 
soportar una alta presión de trabajo. 
Se instalan en la superficie mediante estructuras que son diseñadas para evitar el 
pandeo de las mismas y soportar sin problemas el peso de la esfera durante pruebas y 
en el desarrollo de su trabajo. Su montaje se realiza con mucha precaución para evitar 
cualquier tipo de daños o fisuras tanto internas como externas en el cuerpo y en los 
cordones de soldadura. (DE LA CADENA, 2012) 
 
Están provistos de accesorios que facilitan el monitoreo de su funcionamiento y ayudan 
en tareas de mantenimiento, cuando estas sean requeridas, tales como estructuras de 
seguridad, válvulas de seguridad, medidores de nivel, medidores de temperatura, etc. 
 
En cuanto a costos, la construcción de tanques de este tipo tiene una gran diferencia 
comparado con los cilíndricos, ya que por motivos de operaciones para conseguir su 




Figura 6. Tanque esférico 
 
Fuente: (LA PRIMERA, 2013) 
 
2.3.3.2 Tanques cilíndricos. En la industria existen dos tipos de tanques cilíndricos, que 
se usan dependiendo principalmente del volumen de fluido que se requiere almacenar, 
esos son cilíndricos horizontales y cilíndricos verticales. 
 Cilíndricos horizontales. Se emplean para almacenar volúmenes relativamente 
pequeños del fluido, ya que por la forma de su instalación y operación, surgen 
inconvenientes por fallas debido principalmente a flexión y en algunos casos 
debido a corte. (NÚÑEZ, y otros, 2010) 





 Cilíndricos verticales. Generalmente se instalan sobre una base de hormigón, su 
principal característica es permitir el almacenaje del producto en grandes 
cantidades.  
 
Pueden ser de techo fijo, mismos que se usan para almacenaje de productos no 
volátiles o de bajo contenido de ligeros no inflamables, como pueden ser; crudo, 
asfalto, diésel, etc.  
Esto por la razón de que al disminuir la columna del producto en la etapa de 
descarga, da lugar a la creación de una cámara de aire que facilita la evaporación 
del fluido, viniendo a ser este efecto muy peligroso. (NÚÑEZ, y otros, 2010) 
 




También se emplean de techo flotante, este tipo de tanque consigue disminuir la cámara 
de aire entre la superficie del líquido y el techo, reduce también la transferencia de calor 
al producto para evitar la evaporación del mismo y por ende la formación de gases que 
contaminan el ambiente, por lo que son ideales para almacenar líquidos con altos 




Figura 9. Tanque de techo flotante. 
 
Fuente: Autor 
2.4 Tanque atmosférico de techo cónico. 
2.4.1 Definición. Es un recipiente cilíndrico que se usa para contener un hidrocarburo 
a presión atmosférica. 





El hidrocarburo puede ser crudo o productos derivados que poseen un punto de 
inflamación elevado y una baja presión de vapor, es decir, aquellos que no se evaporan 
fácilmente a temperatura ambiente, evitando la acumulación de gases en el interior del 
tanque que originarían una sobre presión. Son construidos de chapas metálicas con 
uniones soldadas, compuesto de fondo plano, cuerpo, estructura metálica, techo fijo, 
boquillas y escalera, diseñados para operar a presión atmosférica o a presiones internas 
muy bajas, de hasta 2.5 psi. La superficie del techo tiene una forma de cono con una 
pendiente mínima del seis por ciento (6%). (JIBAJA, 2006) 
 
El techo puede ser auto soportado por el mismo cuerpo, esto para un tanque de 
aproximadamente 7.3 m (24 pies) de diámetro. También el peso del techo, será 
soportado por una estructura interna que conste mínimo de una columna central y sus 
respectivas vigas, cuando su diámetro sea de 24.4 m (80 pies), mientras que cuando 
las dimensiones sean superiores a las antes indicadas la estructura de soporte será un 
sistema completo de columnas y vigas. La única desventaja de este tipo de techos es 
que provoca una disminución del líquido almacenado, debido a la evaporación y al 
venteo continuo. (CAJAS, y otros, 2007) 
2.4.2 Partes. Un tanque de almacenamiento está constituido de partes y accesorios, 
diseñados y seleccionados según normas para su correcto desempeño.  
Figura 11. Partes de un tanque de techo cónico. 
 
Fuente: (CAJAS, y otros, 2007) 
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2.4.2.1 Fondo. Es la parte formada por planchas de acero traslapadas entre sí, sobre la 
cual va a ser apoyado el cuerpo del tanque. 
El fondo debe tener una hermeticidad total tanto en las uniones soldadas de las planchas 
que lo conforman, así como en la junta con el fondo-cuerpo, de ésta manera se evitará 
fugas del producto que se va almacenar. 




2.4.2.2 Techo. Es la parte que cubre al tanque, está compuesto por planchas 
traslapadas entre sí. Su forma y diseño se realiza en base al volumen y producto a 
almacenarse, también teniendo en cuenta las cargas a las que estará sometido, como 
lluvia, viento o personas. 
Su principal función es evitar el ingreso de todo tipo de sustancias y cuerpos que de una 
u otra manera pueden contaminar el producto y afectar su estructura interna. (JIMENEZ, 
2012) 





2.4.2.3 Cuerpo. También denominado como envolvente, consiste en las paredes 
cilíndricas del tanque, que están formadas por anillos unidos entre sí. 
Su función es soportar la presión que la columna de fluido almacenado, ejerce sobre 
sus partes. Debido a las distintas presiones existentes desde el fondo hasta la superficie 
del tanque, en el diseño se determinarán espesores de planchas diferentes para cada 
anillo, siendo los anillos inferiores los de mayor espesor. 




2.4.2.4 Fundación. Conocida también como cimentación, es la superficie sobre la cual 
se montará las planchas del fondo del tanque, generalmente es construida de hormigón. 
Ésta ayuda a disminuir a corrosión en la parte exterior del fondo y evita hundimientos en 
el terreno. 





2.4.2.5 Válvula de venteo.  Son de tipo automáticas que sirven para evitar el aumento 
de la presión interna, permitiendo que la mezcla de aire-vapor salga en el tiempo de 
carga. Mientras que en la descarga evita la formación de una presión de vacío dejando 
que el aire ingrese. 




2.4.2.6 Orificio de techo. Este accesorio sirve para que el operador pueda realizar la 
medición manual del nivel y temperatura del líquido que se almacena, también para la 
extracción de muestras cuando éstas sean requeridas y facilita notablemente la 
inspección. 





2.4.2.7 Conexiones de entrada y salida del producto. Son aberturas ubicadas en las 
paredes del cuerpo donde se unen mediante soldadura a unas boquillas de distinto 
diámetro, dependiendo su diseño y en éstas a su vez a las válvulas que permiten el 
llenado y vaciado del tanque. 




2.4.2.8 Manhole del cuerpo. Es la entrada para que personal humano realice actividades 
de limpieza, mantenimiento o reparación en el interior del tanque. 
Está instalado en el primer anillo y consta de una placa de refuerzo, soldada en la parte 
exterior que minimiza los esfuerzos que en ella se concentrarán. 
 





2.4.2.9 Puerta de limpieza. Está ubicada al nivel del fondo y permite labores de limpieza 
interna del tanque, como puede ser el retiro de lodos que se acumulan durante su 
operación. 




2.4.2.10 Drenaje y sumidero. El drenaje se constituye como un accesorio que se 
encuentran ubicado en cuerpo del tanque, conectado a su respectivo sumidero, mismo 
que está entre el fondo y la cimentación, y deberá tener una buena compactación para 
evitar fugas. 
Conjuntamente por ellos se desfogarán los residuos de agua y otros elementos de 
mayor densidad producidos por el líquido almacenado. 





2.4.2.11 Escaleras. Éstas permiten el libre acceso al techo del tanque para 
actividades de inspección y mantenimiento. Las más utilizadas son en forma de espiral 
que son de fácil construcción e instalación, su correcto diseño minimiza el riesgo de 
accidentes. (MATEUS, y otros, 2007) 





La Organización internacional ASTM, “Sociedad Americana de Pruebas de Materiales” 
especifica varios tipos de materiales que cumplen con los requerimientos para la 
construcción de tanques de almacenamiento de techo cónico y accesorios que se 
acoplan al mismo, dichos materiales se hacen referencia en la norma API 650, que 
especifica todos los parámetros para la construcción de tanques soldados para 
almacenamiento de petróleo.  
A continuación se citan los materiales más usados en nuestro país:  
A-36M/A-36. Acero estructural. Es un acero al carbono de muy buenas características 
estructurales, para tanques de almacenamiento se usan planchas de hasta 40 mm (1.5 
pulg.) de espesor. Este material es aceptable y usado en los perfiles de los elementos 
estructurales del tanque. 
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Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero A-36. 
Propiedad Valor 
Resistencia a la tracción, MPa 400 - 552 
Punto de fluencia mínimo, MPa 250 
Elongación, % 18 
Densidad, g/cm3 7.85 
Dureza brinell, HB 119 - 159 
Fuente: (CHAGOYEN, 2011) 
A-283M/A-283. Acero al carbono con medio y bajo esfuerzo a la tensión. Son planchas 
de menor costo y resistencia, de fácil soldado y rolado. Se emplean en el fondo, cuerpo 
y techo del tanque, así también se pueden usar en perfiles estructurales. Grado C, para 
planchas con espesores máximos de hasta 25 mm (1 pulg.). 
Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero A-283 Grado C. 
Propiedad Valor 
Resistencia a la tracción, MPa 380 – 515 
Punto de fluencia mínimo, MPa 205 
Elongación en 5 cm, % 25 
Fuente: (PHIONE, 2014) 
A-285M/A-285. Acero al carbono con medio y bajo esfuerzo a la tensión. También se lo 
puede usar en todas las partes del tanque. Existe en: Grado C, para planchas con 
espesores máximos de hasta 25 mm (1 pulg.). 
 21 
 
Tabla 3. Propiedades mecánicas del acero A-285 Grado C. 
Propiedad Valor 
Resistencia a la tracción, MPa 380 – 515 
Punto de fluencia mínimo, MPa 205 
Elongación en 5 cm, % 27 
Fuente: (PHIONE, 2014) 
A-53M/A-53. Se usa para tubería en general en los Grados A y B.  
Tabla 4. Propiedades mecánicas del acero A-53 
Propiedad Grado A Grado B 
Resistencia a la tracción mínimo, 
MPa 
330 415 
Punto de fluencia mínimo, MPa 205 240 
Fuente: (PHIONE, 2014) 
A-106M/A-106. Tubos de acero al carbono sin costura, para servicios de alta 
temperatura. Grados A y B. 
Tabla 5. Propiedades mecánicas del acero A-106. 
Propiedad Grado A Grado B 
Resistencia a la tracción, min. MPa 330 415 
Punto de fluencia, min. MPa 205 240 
Fuente: (PHIONE, 2014) 
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A-234M/A-234. Se usa para accesorios forjados de acero al carbono servicio desde 
temperatura moderada y alta, como bridas. Grado WPB. Con una resistencia a la tensión 
mínima de 415 a 585 MPa y un punto de fluencia igual a  240 MPa. 
A-105M/A-105. Forja de acero al carbono para accesorios de acoplamiento de tuberías, 
estos pueden ser; codos, reducciones, etc. Con una resistencia a la tensión mínima de 
485 MPa y un punto de fluencia igual a  250 MPa. 
A-193. Grado B7, es el material para tornillos que trabajarán a alta temperatura y alta 
resistencia, menores a 64 mm (2.5 pulg.), de diámetro. Con una resistencia a la tensión 
mínima de 860 MPa y un punto de fluencia igual a  725 MPa. 
A-194. Grado 2H. Es un acero de medio carbono. Material para tuercas de alta 
resistencia. Con una dureza brinell de 248 a 352 HB. 
Las especificaciones de los esfuerzos admisibles de acuerdo con la norma API 650, de 
los aceros citados anteriormente se muestran en el anexo A. 
2.6 Causas de daños en tanques de almacenamiento de techo cónico. 
 Existen algunas causas que influyen notablemente en la aparición de daños habituales 
en los tanques durante su tiempo de operación. 
Entre éstas podemos mencionar: 
 Distintos fenómenos naturales tales como sismos, lluvias, humedad, calor, 
vientos, etc., 
 Un diseño inadecuado. 
 El estado del terreno donde se ha construido el tanque, pudiendo no estar nivelado 
correctamente. 
 Mala selección del material. 
 Corrosión de sus diferentes partes constitutivas, entre otras. 
2.6.1 Daños en tanques de techo cónico. Muchos son los ambientes y factores a los 
que son expuestos y que deben soportar los tanques de almacenamiento de techo 
cónico, en cumplimiento con sus funciones. 
A continuación se detallan algunos de los daños que sufrirán por los factores citados: 
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 Diseño inadecuado.- Afecta a todas las partes del tanque de almacenamiento de 
techo cónico, los asentamientos del techo son un claro ejemplo, en su mayoría 
son asentamientos parciales y son causados por sobrecargas dinámicas 
exteriores y depresiones en el interior del tanque, mismas que afectan a la 
estructura de soporte y a las planchas del techo. 




 Desnivel en el terreno.- Esto originará asentamientos del fondo que pueden 
producirse durante la prueba hidrostática, afectando a las planchas del fondo 
generándoles deformaciones. 





Cuando un fondo que no se hacienta completamente con su fundación de 
concreto, debido a que ésta ha sufrido un desvío por la irregularidad del terreno, 
estarán afectadas las planchas del fondo, al primer anillo y a la junta fondo-cuerpo. 




 Corrosión en el tanque.- Es la causante de gran tipo de daños que afectan a todas 
las partes del tanque de almacenamiento durante su tiempo de operación. 





2.7 Corrosión en tanques de almacenamiento de techo cónico. 
De todas las causas de daños mencionadas anteriormente, la corrosión es sin duda 
alguna la que mayor afectación produce a todas las partes constitutivas del tanque de 
almacenamiento  
2.7.1 Corrosión. Se la puede definir como el deterioro de un material producido por el 
ataque químico de su ambiente. Puesto que la corrosión es una reacción química, la 
velocidad a la cual ocurre dependerá hasta cierto punto de la temperatura y de la 
concentración de los reactivos y productos. Otros factores como el esfuerzo mecánico 
y la erosión también pueden contribuir a la corrosión. 
 
2.7.1.1 Tipos de corrosión en tanques de almacenamiento de techo cónico. Existen 
diferentes formas de corrosión, es así que dependiendo del aspecto del metal corroído 
se puede clasificar en corrosión uniforme y corrosión localizada. 
 
 Corrosión uniforme. Es un tipo de corrosión que ocurre de forma general sobre 
toda la superficie del metal en contacto con el ambiente corrosivo, se caracteriza 
por una reacción electroquímica y representa el más alto grado de destrucción del 
material. 





 Corrosión localizada. Esta forma de corrosión es aquella donde se aprecia un 
deterioro superior del metal solamente en ciertas zonas, en un tanque de 
almacenamiento de puede originar tanto en el fondo, como en las paredes y el 
techo principalmente. 
Figura 28. Corrosión localizada en el exterior del cuerpo. 
 
Fuente: Autor 
Subdividiéndose en varios tipos  de corrosión localizada que se indican en la tabla 6 y 
se detallan más adelante. 
Tabla 6. Tipos de corrosión localizada. 
 
Tipos de corrosión localizada 
Corrosión galvánica 
Corrosión por picaduras 
Corrosión por agrietamiento 
Corrosión por erosión 




 Corrosión galvánica.- Es una corrosión acelerada que se origina cuando metales 
diferentes se unen eléctricamente en presencia de un electrolito. Generalmente 
se da en la parte externa del fondo. 
 
Es decir dichos metales tendrán potenciales electroquímicos distintos, lo cual 
permite que un metal se vuelva más reactivo o menos noble y por ende se corroa 
muy rápidamente, mientras tanto el otro material (más noble), permanecerá sin 
sufrir alteraciones. 




 Corrosión por picaduras (pitting).- Es una forma de corrosión originada como un 
proceso de disolución anódica, donde la pérdida del metal es aumentada por la 
presencia de un ánodo pequeño y un cátodo grande.  
 
Es un tipo de corrosión muy destructiva para todo tipo de metales, ya que se 
producen hoyos o picaduras de pequeño diámetro que se pueden convertir en 
perforaciones de gran diámetro si no se reparan oportunamente.  
 
En muchas ocasiones son difíciles de detectar, necesitan de un período de 
iniciación y cuando ya lo han hecho se propagan a gran velocidad, desarrollando 








 Corrosión por agrietamiento.- Es una forma de corrosión electroquímica localizada 
que se inicia en las grietas del metal y bajo superficies recubiertas donde existan 
soluciones estancadas.  
 
La afectación del primer anillo del tanque es evidente en la figura siguiente. 





 Corrosión por erosión.- Es la aceleración en la velocidad de ataque corrosivo a un 
material, que aparece al combinar las acciones de dicho ataque químico y la 
abrasión mecánica o desgaste de la superficie del material con el movimiento 
relativo de un fluido corrosivo. Se presentan huecos redondeados y picaduras en 
la superficie metálica, orientados en la dirección de flujo del líquido corrosivo.  




 Corrosión por esfuerzo.- En este proceso de corrosión se producen grietas por 
acción sinérgica de esfuerzos por tensión y un ambiente corrosivo a los que 
estarán sometidos los metales. La superficie del metal es atacada muy poco, en 
tanto que las grietas originadas se extienden a través de la sección del elemento. 
Se genera por esfuerzos residuales o aplicados. (SMITH, 2006) 





2.8 Daños en las partes constitutivas del tanque debido a la corrosión. 
La corrosión más crítica se ubica en los componentes principales del tanque de 
almacenamiento, como son: el techo cónico y su estructura de soporte, el cuerpo 
cilíndrico o paredes y el fondo del tanque. 
Dicha corrosión básicamente se producirá en el interior por la condensación de los 
gases que se desprenden del producto almacenado en combinación con el oxígeno que 
se introduce al tanque, mientras que en la parte exterior se originará debido al ambiente 
que día a día soporta el tanque, como lluvias, vientos, altas temperaturas, entre otras. 
Por ende el material tiende a deteriorarse y perder sus propiedades poniendo en riesgo 
su funcionamiento, el medio ambiente, los recursos materiales y al personal humano. 
2.8.1 Corrosión en el interior. Es originada por la agresividad corrosiva que poseen los 
líquidos que son almacenados es decir por la corrosividad del crudo y el movimiento de 
los fluidos dentro del tanque, que rozan las superficies internas. 
En el caso del fondo del tanque la causa es la existencia de agua de formación, lodos y 
todo tipo de sedimentos que se acumulan sobre éste. En la figura que sigue se aprecia 
como la corrosión  





En el cuerpo, ocurre en mayor proporción en los anillos inferiores por el contacto de la 
fase acuosa contenida en el crudo, este proceso se aplaca por el propio crudo, el cual 
forma una fase continua y dificulta el mojado de la pared interior del cuerpo, por el agua. 
Figura 35.Corrosión interna del cuerpo. 
 
Fuente: Autor 
En lo que al techo se refiere, la corrosión se genera en el espacio entre este y la 
superficie del hidrocarburo y se origina por un mecanismo de condensación del agua en 
forma de una película delgada de la misma, en la que actúan los agentes agresivos.  





2.8.2 Corrosión externa. Todos sus componentes en la parte exterior estarán 
expuestos a sufrir corrosión.  
Esta corrosión externa se presentará debido a la presencia de sólidos y todo tipo de 
partículas que el viento lleva hacia el tanque, y también debido a la acción de óxido de 
nitrógeno y dióxido de carbono, que son algunos de los gases presentes en su entorno. 
La parte externa del fondo se verá afectada directamente por la acción de contacto con 
un tipo de suelo electrolítico, de la humedad que penetra entre su cimentación o la 
presencia de cuerpos extraños como piedras y otros. (JACOME, 2010) 




2.8.3 Daños concurrentes debido a la corrosión.- Existen algunos daños que se 
producen con la acción de la corrosión pudiendo darse en las juntas de soldadura, en 
las superficies de las planchas, y en las estructuras y accesorios del tanque, que 
constantemente ocasionan riesgos graves de derrames y pérdida de producción. 
A continuación se detallan las averías en las cuales se centrarán los procedimientos de 
reparación ya que son las más usuales en presentarse.   
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 Defectos en uniones soldadas de planchas.- Se crean por la corrosión que afecta 
a los cordones de soldadura, produciendo desgaste y con el tiempo ocasionando 
fugas del producto almacenado. 




 Disminución de espesor en el fondo.- Se produce por la presencia de agua de 
formación y sedimentos lo que provoca corrosión por picadura localizada (pitting), 
que puede ser muy severa. 





 Pérdida de espesor en el cuerpo.- Se da por la presencia de corrosión en un 
determinado rango de tiempo, tanto en la parte interior como exterior de las 
paredes del cuerpo.  
 
En el primer anillo el agua de formación no drenada y la presencia de compuestos 
de azufre, provocan una severa corrosión en la parte interna, mientras que en su 
exterior la acumulación de tierra, agua y más elementos  que llegan a cubrir la 
unión fondo-cuerpo, también causan corrosión grave.  
 
En los anillos superiores la corrosión se da en mayor proporción en el interior del 
tanque de almacenamiento y se debe a la presencia de los gases emanados por 
el producto que se está almacenando y también a la condensación del agua. 
Figura 40. Disminución de espesor en la pared. 
 
Fuente: (API RP 575, 2014) 
 
 Perforaciones pasantes.- Todas las secciones afectadas por corrosión con el 
tiempo se convertirán en perforaciones y así en atravesarán todo el espesor de la 
plancha del tanque, lo que dará lugar a una fuga de producto que conlleva graves 
consecuencias.  
 
Los puntos más críticos son las partes inferiores de las boquillas y puntos de apoyo 
de los accesorios del tanque. 
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Figura 41. Perforaciones pasantes. 
 
Fuente: Autor 
2.9 Métodos de control de la corrosión en tanques de almacenamiento.  
En la actualidad existen diversas formas que ayudan en el control y prevención de la 
corrosión, su utilización se determinará según las condiciones de cada proyecto. 
En lo que a tanques de almacenamiento se refiere, los métodos más usados son: 
2.9.1 Protección catódica. Siempre sobre una superficie metálica que está en contacto 
directo con un agente corrosivo actúan celdas o “pilas galvánicas” debido a 
heterogeneidades e impurezas propias del metal. 
El funcionamiento de este sistema consiste en convertirle en cátodo de una celda 
galvánica a la superficie del material que está en contacto con el ambiente corrosivo. En 
el material se presentarán zonas anódicas de las que fluirá corriente hacia el medio 
electrolítico y zonas catódicas hacia donde la corriente llega desde el medio electrolítico, 
consiguiendo una reducción en la velocidad de corrosión. 
 En un sistema de protección catódica la corriente directa es distribuida en toda la 
superficie del metal, esta cambia el potencial del metal, consiguiendo una disminución 
en la velocidad de corrosión y manteniendo por más tiempo la vida útil del elemento que 
está siendo objeto de protección. 
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A su vez se tiene dos métodos de utilización de protección catódica, estos son: 
 
 Por ánodos de sacrificio.- Este método tiene como fuente de corriente, la originada 
por la diferencia de potencial entre el material del ánodo y el material de la 
estructura a proteger, es decir la celda de corrosión es el producto de la unión de 
metales disímiles, donde uno de ellos es más activo con respecto al otro. 
Generalmente el metal más activo es el que compone al ánodo, éste se corroerá 
contrarrestando los daños que pueda sufrir el otro metal. La corriente de los 
ánodos siempre será limitada, por eso son usados donde los requerimientos de 
corriente son mínimos y en suelos de muy baja resistividad. 
Están hechos de Magnesio (Mg), Aluminio(Al), o Zinc (Zn) y su instalación en el 
suelo es relativamente fácil, pero no es recomendable usarlos en estructuras 
grandes. (API RP 651, 2014) 
Figura 42. Sistema de protección por ánodos de sacrificio. 
 
Fuente: (API RP 651, 2014) 
 
 Por corriente impresa.- Este método a diferencia del anterior, posee una fuente de 
corriente externa que normalmente es un rectificador, instrumento que convierte 
la corriente alterna a corriente directa, misma que es impresa al metal a proteger 
por medio de una cama de ánodos enterrada y una fuente de poder. 
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Los materiales son comúnmente, grafito, hierro fundido con alto contenido de 
silicio, magnetita, entre otros. Son conectados uno a uno o en grupos a una fuente 
de corriente directa mediante conductores aislados para realizar la protección de 
la estructura.  
Pueden ser usados en suelos con resistividad alta o baja, y tienen una gran 
cantidad de corriente de salida, característica que permite proteger estructuras 
grandes. (API RP 651, 2014) 
Figura 43. Sistema de protección por corriente impresa. 
 
Fuente: (API RP 651, 2014) 
2.9.2 Inhibidores de corrosión. Este sistema no es más que, el uso de catalizadores 
de retardo, que producen un retraso en la reacción química que origina la corrosión en 
todo tipo de estructura metálica en la industria y el grado de afectación del material a 
proteger sea disminuido. 
Se utilizan en pequeñas cantidades debido a que son muy tóxicos y pueden 
principalmente de dos tipos: 
 Inhibidores catódicos. 
 Inhibidores anódicos. 
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2.9.3 Recubrimientos. Los recubrimientos existentes en el mercado se aplican a los 
metales para de alguna forma reducir o evitar la afectación por la presencia de corrosión.  
Los recubrimientos de tipo orgánicos en los que se encuentran las pinturas, lacas, 
barnices entre otros, son los que más se utilizan en nuestro medio y en especial para 
tanques de almacenamiento de crudo. 
La pintura forma una capa delgada protectora, resistente e indeleble en la superficie 
para protegerla del agente corrosivo, previo a su aplicación deberá estar totalmente 
homogenizada y nunca contener sedimentos ni tampoco estar contaminada con 
cualquier tipo de sustancia extraña. Al aplicar la pintura esta forma una delgada película 
plástica y adhesiva, su secado se logra con la evaporación de los disolventes.  
Figura 44. Tanque con recubrimiento. 
 
Fuente: Autor 
Siempre será necesaria la aplicación de dos o más capas superficiales de pintura, para 
conseguir un sistema de protección eficiente.  
El elegir los recubrimientos adecuados a las condiciones que soporta el material que 
queremos proteger y su correcta aplicación sobre una superficie bien preparada, libre 
de todo tipo de impurezas y cuerpos extraños, son aspectos de vital importancia para 
obtener los resultados que se buscan conseguir. (JACOME, 2010) 
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2.10 Normas aplicables. 
Los tanques de almacenamiento de crudo en la industria nacional, se rigen en todas sus 
etapas como son; diseño, construcción, operación hasta sus reparaciones, por una serie 
de códigos y normas.  
Estas direccionan de manera clara los conceptos que se deben tener presentes para 
obtener y mantener su integridad mecánica durante su tiempo de funcionamiento.  
A continuación se describen dichas normas: 
 
 API 653. Esta norma provee los requerimientos mínimos basados en los 
conocimientos y experiencias de fabricantes, dueños y operadores de tanques,  
para mantener la funcionabilidad de los mismos, una vez que se ha iniciado en su 
operación.  
 
Es así, que en él se trata lo referente a la inspección, reparación, alteración y 
reconstrucción de tanques soldados superficiales para almacenamiento de crudo 
direccionados a la fundación del tanque, fondo, cuerpo, techo, estructura y 
accesorios unidos al mismo. 
 
         Cubre a los tanques de almacenamiento diseñados y construidos bajo los 
lineamientos de la norma API 650 “Tanques soldados para almacenamiento de 
petróleo” y su predecesor API 12C; pero también se lo puede utilizar con tanques 
construidos bajo otros códigos. 
  
 API 650. Cubre los materiales, el diseño, la fabricación en planta o taller, el 
montaje de campo, inspección y pruebas de tanques cilíndricos sobre la superficie, 
con extremo superior abierto o cerrado, pudiendo ser de techo fijo o de techo 
flotante, en varios tamaños y capacidades, para una presión atmosférica de 
trabajo, o presiones internas aproximadas a la atmosférica, precisamente de hasta 
2.5 psi. 
 
         Aplica solo a tanques cuyo piso esté uniformemente soportado sobre la superficie 
y a tanques en servicios no refrigerados con temperatura de diseño de 93 °C (200 
°F) o menos. 
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2.11 Proceso de soldadura utilizado en la reparación de tanques de techo cónico. 
Con el proceso de soldadura seleccionado para la reparación, se desea obtener las 
mismas condiciones de diseño o incluso mejorarlas, para garantizar una operación 
segura del tanque. Es así que el proceso más usado en nuestro país, es de soldadura 
manual por arco con electrodo revestido (SMAW, por sus siglas en inglés). 
La norma API 653, indica que para la todo tipo de reparación por soldadura en un tanque 
de almacenamiento, se debe utilizar los mismos principios de la norma de diseño y 
construcción, que para estos casos será la API 650.  
Debido a esto tanto el diseño de juntas de soldadura como la calificación del 
procedimiento de soldadura (WPS) y la calificación del soldador (WPQ), se basarán en 
lo que indique la norma antes mencionada. 
2.11.1 Proceso de soldadura manual por arco con electrodo revestido (SMAW). Este es 
el proceso más conocido y que se usa con frecuencia en la mayoría de labores de la 
industria petrolera debido a que es el más práctico y versátil de los procesos. 
Figura 45. Proceso SMAW usado en el fondo del tanque. 
 
Fuente: Autor 
Cuando se trabaje con materiales que posean un esfuerzo mínimo a la tensión de 550 
MPa (80000 lbs/pulg2), los consumibles serán de la clasificación E-60XX y E-70XX, 
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según lo indica AWS 5.1, que es la norma referencial emitida por la entidad AWS, para 
electrodos revestidos usados para soldar aceros al carbono. 
Para el caso de un tanque construido con acero estructural ASTM A-36 que soporta un 
esfuerzo mínimo a la tensión de 400 MPa (58000 lbs/pulg2), los electrodos 
correspondientes serán; el E-6010 para el fondeo o pase de raíz y el E-7018 para los 
pases de relleno y pase de presentación o pase final, su diámetro estará seleccionado 
en función del espesor de las planchas a soldar. 
El precalentamiento en este caso no es requerido, debido a que son planchas de 10 mm 
de espesor máximo, pero si existe humedad excesiva o hubo presencia de lluvia antes 
del trabajo, se deberá precalentar a una temperatura aproximada de 27 °C. 
2.11.2 Tipos de juntas de soldadura. En base a la norma API 650, el diseño de las juntas 
principales en el tanque son las que se citan a continuación y las que se deberán usar 
en las respectivas reparaciones de sus componentes. 
2.11.2.1 Juntas traslapadas y juntas a tope del fondo. Las planchas deben ser 
rectangulares, y su traslape mínimo será de 32 mm (1-1/4 pulg) para todas las juntas de 
filete continuo. 
Para el caso de las juntas a tope su bisel puede ser rectangular o en “V”, cumpliendo  lo 
que el procedimiento de soldadura respectivo, indique. 
Figura 46. Juntas traslapadas del fondo. 
 
Fuente: (API 650, 2013) 
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2.11.2.2 Junta fondo-cuerpo. Se deberá realizar un cordón continuo, tipo filete a 
cada lado del cuerpo. La proyección de las planchas del fondo será de mínimo 50 mm 
(2 pulg), medido desde la raíz del cordón de soldadura. El tamaño de cada filete de 
soldadura no debe ser mayor a 13 mm (1/2 pulg.), ni menor al espesor de la plancha 
más delgada que se esté uniendo. 
Figura 47. Junta fondo-cuerpo. 
 
Fuente: (API 650, 2013) 
 
2.11.2.3 Junta vertical del cuerpo. Deben ser juntas a tope, de penetración y fusión 
completa, de tal manera que cumplan las exigencias del procedimiento de soldadura 
usado.  
Figura 48. Juntas verticales del cuerpo. 
 
Fuente: (API 650, 2013) 
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Estos cordones de soldadura no deben ser colineales entre anillos consecutivos, pero 
si deben mantenerse paralelos entre sí, con una separación mínima de cinco veces (5t), 
el espesor mayor de las planchas que se estén soldando. 
 
2.11.2.4 Junta horizontal del cuerpo. Las juntas horizontales deben ser a tope, con 
penetración y fusión completa.  
Para el caso de la junta entre el ángulo superior y el último anillo, se podrá realizar una 
junta traslapada soldada por ambos lados. 
Figura 49. Juntas horizontales del cuerpo. 
 
Fuente: (API 650, 2013) 
 
2.11.2.5 Juntas del techo. Las juntas del techo de soldarán en la parte exterior, 
efectuando un cordón continuo tipo filete. Cuando se va soldar el ángulo superior con 




Figura 50. Juntas del techo. 
 
Fuente: (API 650, 2013) 
2.11.3 Calificación de la soldadura. Los reportes de calificación (PQR), de cada 
procedimiento de soldadura (WPS), desarrollado para los distintos tipos de juntas que 
se realizarán en la reparación de tanques almacenamiento de techo fijo, al igual que la 
calificación de la habilidad del soldador (WPQ), serán llevados a cabo en cumplimiento 







3. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
CRUDO 
La empresa SOLMAQUITRANS S.A. es una empresa que presta servicios mecánicos, 
especializados principalmente en diseño y construcción de tanques de almacenamiento 
de crudo, diseño y construcción de estructuras metálicas y construcción de oleoductos 
en lo que a ingeniería mecánica se refiere. 
Actualmente tiene la necesidad de implementar documentos apegados a normas de 
calidad para la reparación de tanques de techo cónico, que es el tipo de tanque más 
utilizado para el almacenamiento de crudo en el oriente ecuatoriano. 
Con este documento podrá ofertar servicios de reparación de tanques de techo cónico, 
todo el trabajo empezará con una inspección correctamente ejecutada, una evaluación 
de la situación en la que se encuentre el tanque y posteriormente se hará uso del 
procedimiento de reparación para los distintos tipos de averías que se encuentren. 
La inspección se realizará por personal calificado y siguiendo algunos lineamientos que 
presenta la norma API 653 de inspección de tanques de almacenamiento, de la misma 
manera con los datos registrados se evaluará y determinará que trabajos de reparación 
son necesarios para devolver su capacidad de operar sin riesgos de falla.    
3.1 Inspección. 
3.1.1 Generalidades. Los grandes depósitos de crudo que se emplean en nuestra 
industria petrolera están reglamentados por normas nacionales e internacionales, para 
someterse a inspecciones técnicas y mantener la seguridad de operación deseable, 
misma que es de vital importancia debido al peligro que está latente debido al riego de 
daños ambientales y humanos que son propios del fluido contenido. 
Aquí se hace mención a las actividades mínimas y necesarias a realizarse, para 
desarrollar una inspección del tanque de almacenamiento de tal forma que los datos 
que se obtengan sean los mandatorios a la hora de hacer la evaluación final del estado 
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de dicho equipo, en donde se determinará las acciones recomendadas a realizarse con 
respecto a su mantenimiento y/o reparación. 
La acción de detectar oportunamente todo tipo de anomalías y señales de falla, que 
puedan presentar durante el tiempo de operación del tanque en cualquiera de sus partes 
y accesorios, será vital para mantener su correcto funcionamiento acorde a los 
requerimientos por los cuales fue diseñado y construido. 
3.1.2 Principales razones de inspección. Muchas vienen a ser las consideraciones que 
se deben tener en cuenta para realizar todo tipo de inspección, tanto durante el tiempo 
de funcionamiento; en las partes que sean factibles, como cuando el tanque estará fuera 
de servicio. 
En la sección 6 de la norma API 653 se citan varios factores que deben ser considerados 
al momento de determinar los intervalos de tiempo en los que se realizarán las 
inspecciones, pero en nuestra industria los que más se tienen presentes son las 
siguientes: 
 La naturaleza del producto que está almacenado. 
 Los resultados de revisiones visuales. 
 Corrosión permitida y la velocidad de corrosión. 
 Sistemas de prevención de la corrosión. 
 Métodos y materiales usados en la fabricación. 
 Ubicación de los tanques. 
 Riesgos altos de contaminación con aire o agua. 
 Cambios en las condiciones o modos de operación. 
 Cambios de servicio. 
3.1.3 Inspección externa del tanque. Esta inspección está comprendida por dos 
subtipos de inspección, siendo estas una inspección de rutina que se realiza por el 
personal técnico y se orienta a las partes principales del tanque, puede realizarse 
semanalmente o según la planificación de la empresa y una inspección general 
programada que se hará cada cierto tiempo según el programa de mantenimiento y se 
enfoca en analizar con mayor énfasis todas las partes del tanque. 
Típicamente se realizan mientras el equipo está en funcionamiento y ayudan a obtener 
información del estado actual del  tanque. 
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3.1.3.1 Inspección de rutina. Las condiciones externas un tanque de almacenamiento de 
crudo necesariamente deben tener una supervisión de manera visual, de forma 
frecuente y por personal competente y que esté familiarizado con las propiedades del 
producto almacenado y el proceso de operación de dichos tanques, pero no 
necesariamente que sean inspectores certificados.  
Por ejemplo, las inspecciones visuales de rutina son factibles realizarlas por los 
operadores o el personal de mantenimiento encargados del equipo como parte de su 
trabajo. 
La finalidad de las inspecciones rutinarias consiste en identificar los puntos críticos que 
se observan a simple vista, pudiendo ser estos distorsiones en el cuerpo, asentamientos 
tanto del piso como del techo del tanque, zonas corroídas, desprendimiento de 
recubrimiento (pintura), entre otros, mismos que deben ser totalmente registrados de 
manera clara para que se examinen con más detalle por inspectores certificados en 
futuras inspecciones generales. 
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El intervalo de ejecución de ésta inspección, debe estar determinado en base a las 
condiciones y la ubicación del tanque, pero no es recomendable que sobrepase un mes 
en la operación. 
La empresa SOLMAQUITRANS S.A. para realizar una inspección de rutina, lo hará 
utilizando la lista de verificación que se adjunta en el anexo B. 
 
3.1.3.2 Inspección general programada. Ésta inspección es conocida también como 
Inspección Formal, para su realización ya requiere de un inspector calificado. 
Se realizará una inspección visual de toda la parte externa del tanque de 
almacenamiento, pero con más énfasis en todas las zonas con anomalías localizadas 
en las inspecciones rutinarias previas. 
Durante el tiempo en que se ejecute la inspección el tanque debe mantenerse aislado, 
es decir sin realizar descargas del producto almacenado, ni recibirlo. 
Figura 52. Inspección Programada. 
 
Fuente: Autor 
El intervalo de inspección en este caso se recomienda que sea por lo menos cada 5 
años de operación, o en su defecto se determina en base a la fórmula que provee la 
norma API 653, misma que es la siguiente: 
 
                                          𝑡 =
RCA
4N





t es el intervalo de tiempo en años. 
RCA es la diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el espesor mínimo requerido 
en milésimas de pulgada. 
N es la velocidad de corrosión del cuerpo en milésimas de pulgada por año. 
Como complemento de esta inspección y para asegurar el buen estado del tanque, se 
puede realizar una verificación de la redondez y verticalidad del mismo, siguiendo los 
lineamientos establecidos por un procedimiento escrito o la norma API 653. 
En el anexo C, se presenta la lista de verificación que se requerirá al momento de 
realizar este tipo de inspección programada. 
 
3.1.4 Inspección interna del tanque. Se realiza cuando el tanque se encuentra fuera 
de servicio y totalmente libre de todo tipo de residuos contaminantes y gases peligrosos.  
Es decir completamente vacío, libre de sedimentos, sin la presencia de gases 
contaminantes tóxicos y con buena ventilación de modo que se elimine todo riesgo de 
afectación de la salud del personal de inspección. Es una inspección integra y bien 
detallada de toda la superficie del tanque como es el fondo, cuerpo, manto y accesorios, 
tanto interior como exteriormente. 





Se pueden usar técnicas que sirven para realizar inspecciones de este tipo pero cuando 
el tanque aún está operativo, como por ejemplo el ensayo por emisión acústica y el 
ensayo por flujo magnético para inspeccionar el fondo, esto ayuda a estimar una 
velocidad de corrosión que se origina en las planchas del fondo. 
Los intervalos de la inspección interna se pueden determinar, basándose en los datos 
de la velocidad de corrosión obtenidos en inspecciones previas o para casos en los que 
sea la primera ocasión se debe usar estadísticas de un tanque que haya operado en 
similares condiciones. En la mayoría de los casos, son determinados en base a la menor 
velocidad de corrosión.  
El intervalo de tiempo vigente para la inspección, debe ser dado para garantizar que las 
planchas del fondo no disminuyan su espesor por debajo de los valores especificados 
en la norma API 653 antes de la próxima inspección interna, dichos valores son los 
siguientes: 








Diseño del fondo y la fundación del 
tanque. 
0.10 Sin ningún medio de detección o 
contención de fugas inferiores. 
0.05 Con medios que proveen la detección y 
contención de las fugas inferiores. 
0.05 Revestimiento aplicado al fondo, ˃ 0.05 
in de espesor, de conformidad con la 
norma API 652 




La intención primordial es evitar que se forme un agujero en el fondo del tanque que 
desencadenaría una riesgosa fuga de líquido almacenado, esto se convierte en un grave 
problema ya que las fugas que se originan en el fondo pueden prolongarse por un amplio 
período de tiempo, incluso aumentar su magnitud antes de que cualquier evidencia 
visible aparezca fuera del tanque.  
El intervalo de inspección inicial es muy necesario para determinar si existe algún tipo 
de problema imprevisto y para recabar más datos que ayuden a fijar y ajustar los 
intervalos de las inspecciones siguientes. De acuerdo con la norma API 653, para 
tanques existentes se debe realizar la inspección interna dentro de los 5 años 
subsiguientes a la fecha de dicha publicación. 
Para tanques nuevos o reconstruidos el intervalo entre la primera inspección interna y 
la fecha en que el tanque se puso en servicio no deberá exceder los 10 años, a menos 
que se hayan instalado por ejemplo sistemas de mitigación de la corrosión, sistemas de 
detección y contención de fugas u otro tipo de seguridades, en esos casos el intervalo 
variará según las protecciones utilizadas, que se mencionan en el siguiente cuadro: 
Tabla 8. Seguridades utilizadas en un tanque. 
Seguridades usadas en el fondo del tanque Añadir al 
intervalo 
inicial 
Revestimiento reforzado de fibra de vidrio del lado del 
producto instalado en conformidad con API 652. 
5 años 
La instalación de un recubrimiento interno de película 
delgada instalado en conformidad con API 652. 
2 años 
Sistema de protección catódica entre el suelo y la parte 
externa del fondo del tanque, instalado, mantenido e 
inspeccionado según API 651. 
5 años 
Instalación de una barrera de prevención según API 650 10 años 
Fuente: (API 653, 2014) 
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Para la ejecución de una inspección interna de un tanque de almacenamiento de techo 
cónico se utilizará la lista de verificación que se incluye en el anexo D. 
 
3.1.4.1 Inspección basada en riesgos. Es una alternativa que se maneja en este campo 
para determinar rangos de inspección diferentes a los anteriormente mencionados, 
basándose en condiciones de operación del tanque. 
Generalmente permite alargar el tiempo en el intervalo de inspección una vez que se 
analicen y evalúen condiciones como: 
 Barrera de prevención instalada en el fondo del tanque. 
 Modos de falla que pueden darse, como fugas en el fondo o fracturas en el cuerpo. 
 Ambiente receptor de posibles fugas, como aguas subterráneas, ríos, etc. 
 Efectividad del sistema de detección de fugas. 
 Costo de la remediación ambiental en caso de ocurrir fugas. 
 Impacto en la seguridad y salud pública. 
Cuando las velocidades de corrosión de las planchas del fondo no se conocen y no hay 
ningunas estadísticas disponibles de casos similares, la inspección inicial no debe 
exceder los 20 años. 
3.1.5 Ensayos no destructivos usados en los procedimientos de inspección. En todos 
los casos de inspección tanto interna como externa del tanque de almacenamiento, se 
utilizan ensayos no destructivos. 
Su finalidad es controlar y verificar la calidad del material inspeccionado, sin afectar su 
naturaleza, ni su capacidad o aptitud de desempeño futuro. Evitando así que se 
produzcan daños y catástrofes por falta de revisión y mantenimiento. 
Existe un variado grupo de ensayos no destructivos que se utilizan en las tareas de 
inspección, tanto en la medición de espesores como en la determinación de defectos. 
Por su facilidad de manejo, alta confiabilidad y buen desempeño están, el ensayo visual, 
ensayo por ultrasonido dentro del cual se incluye a la medición de espesores de las 
planchas de piso, cuerpo y techo, ensayo por radiografía, ensayo por líquidos 
penetrantes y ensayo por partículas magnéticas. 
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3.1.5.1 Ensayo visual. La inspección usando el ensayo visual es el primer paso para 
cualquier tipo de evaluación, ya que para los demás métodos de ensayos no 
destructivos se debe realizar primero una visualización de toda el área a examinar. 
Esta inspección se debe realizar siempre por personal calificado según las normas que 
exija la empresa. 
Figura 54. Inspección visual. 
 
Fuente: Autor 
Es el de más sencilla aplicación y que menos recursos necesita. Con esto se puede 
identificar la presencia de discontinuidades y defectos superficiales, así como todo tipo 
de irregularidad observable a simple vista. 
En este caso de tanques de almacenamiento de crudo, se direcciona a la visualización 
y búsqueda de zonas que han sufrido un ataque corrosivo considerable o algún tipo de 
desgastes y que han provocado disminución en los espesores originales del material. 
Estos elementos pueden ser las planchas que conforman el cuerpo o el techo del 
tanque, el anillo base, también se inspecciona visualmente y con ayuda de galgas o 
calibradores el estado actual de los cordones de soldadura. 
Los resultados obtenidos de este ensayo serán de gran importancia para determinar si 
es necesario la utilización de otros métodos no destructivos.       
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3.1.5.2 Ensayo por ultrasonido. Es un método volumétrico, se considera más versátil y 
de menor riesgo al compararlo con el ensayo por radiografía. 
En los últimos tiempos se ha desarrollado en gran magnitud hasta llegar al punto de 
sustituir en varias aplicaciones al ensayo radiográfico. 
Se usa un cristal piezoeléctrico que transforma la señal eléctrica en vibración o energía 
mecánica de vibración, el pulso eléctrico se registra como punto de salida del haz, hasta 
que cruza y regresa por el material. 
Al retorno la vibración es convertida a señal eléctrica en la bobina, misma que luego es 
amplificada y se muestra una señal en la pantalla del equipo. 
Figura 55. Ensayo por ultrasonido. 
 
Fuente: (UTP, 2010) 
 
Sus ventajas son: 
 Permite inspeccionar elementos de grandes espesores, sin ningún problema. 
 Es muy sensible y preciso, ya que puede detectar discontinuidades en el orden de 
0.8 a 1 mm. 
 Es aplicable a geometrías uniformes. 
 Solamente requiere acceso por un solo lado de la superficie del elemento 
sometido a inspección. 
 No perjudica la salud del operador. 




Sus desventajas son: 
 Tiene dificultades con geometrías irregulares. 
 Se necesita de experiencia para interpretar de forma correcta los resultados. 
 Los equipos son costosos. 
Se utiliza en el campo de la construcción y el mantenimiento de equipos y elementos 
constituidos por materiales fundidos, materiales forjados o materiales soldados, así 
también es aplicable a materiales plásticos o materiales compuestos.  Con este ensayo 
se puede detectar discontinuidades y defectos internos del material, defectos de 
soldadura, así como también se usa para evaluar la corrosión en zonas afectadas. 
 
3.1.5.3 Medición de espesores con ultrasonido. Es una de las mayores aplicaciones del 
ensayo por ultrasonido, que se usa como herramienta para determinar el estado de la 
integridad física y pérdida de espesor por la corrosión, en elementos de los equipos. 
Para este caso se usa en la inspección de los componentes de los tanques de 
almacenamiento de crudo, como fondo, cuerpo, techo y otros accesorios. 
Este tipo de degradaciones, logran disminuciones del espesor muy críticas que ponen 
en riesgo la integridad del tanque de almacenamiento, que si no se detectan y corrigen  
a tiempo, llegan a producir fisuras del material y luego fugas del líquido contenido con 
afectaciones totalmente negativas y peligrosas ante la salud del ser humano, medio 
ambiente y de forma económicamente para la empresa.   
Se utiliza el principio de pulso-eco, esto indica las medidas obtenidas en el la pantalla 
del  instrumento a través del tiempo de circulación del pulso ultrasónico en la pared del 
elemento que es sujeto a la medición. La velocidad de las ondas sónicas  durante la 
inspección, dependerá de las propiedades físicas del material, dado que cada material 
tiene un valor definido.  
Estas mediciones cuando se realizan al tanque en servicio, son útiles para calcular la 
velocidad de corrosión y de esa forma tener una idea clara del estado de la integridad 
del tanque, que quedará a consideración para futuras inspecciones. 
De acuerdo con la norma API 653, estas mediciones se deben realizar a intervalos no 
mayores a 5 años cuando no se conoce la velocidad de corrosión. En casos que se 
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conozca la velocidad de corrosión se harán a un intervalo de 15 años o puede ser 
determinado por: 
                                        𝑡 =
RCA
2N
                                                      (2) 
Donde: 
t es el intervalo de tiempo en años. 
RCA diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el espesor mínimo requerido en 
milésimas de pulgada. 
N es la velocidad de corrosión del cuerpo en milésimas de pulgada por año. 
 
Figura 56. Medición de espesores con ultrasonido. 
 
Fuente: (LLOGSA, 2013) 
 
3.1.5.4 Ensayo por radiografía. Es un método volumétrico que utiliza una alta energía 
ionizante de penetración, generalmente rayos x o rayos γ. 
Su resultado es una imagen producida por diferencias de absorción de la radicación por 
parte del material. Una parte de la energía usada será atenuada por la densidad del 
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material que se inspecciona. El término densidad implica diferencias de tonalidad en la 
imagen, es decir una zona obscura significa densidad radiográfica alta mientras que una 
zona clara significa densidad radiográfica baja. 
Las radiaciones ionizantes se transmiten en línea recta y tienen la capacidad de 
atravesar materiales opacos, éstas sensibilizan las películas radiográficas para formar 
imágenes debido a la presencia de partículas fotosensibles que generalmente son de 
bromuro de plata, la película se tornara transparente u opaca, mientras que el bromuro 
de plata, con la revelación se transformará en plata metálica. 
Figura 57. Ensayo por radiografía. 
 
Fuente: (TUJA, 2006) 
Sus ventajas más representativas son: 
 Este método se puede usar en elementos compuestos por materiales metálicos y 
no metálicos. 
 Los resultados de la inspección que se obtienen son mantenidos de manera 
permanente. 
Sus desventajas son: 
 Si no se ejecuta tomando las medidas de seguridad adecuadas, es perjudicial para 
la salud del quienes lo realizan. 
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 Si la pieza que se desea inspeccionar tiene una geometría no homogénea, se 
vuelve difícil su análisis con este método y se deberá analizar con otro tipo de 
ensayo no destructivo. 
Se lo utiliza principalmente para detectar discontinuidades presentes en los cordones 
de soldadura, que este caso los que unen las chapas del cuerpo. 
 
3.1.5.5 Ensayo por líquidos penetrantes. Es un ensayo que permite detectar 
discontinuidades que se encuentran abiertas a la superficie, su principio fue el uso de 
aceite y blanqueador, pero se presentaba un problema debido a la viscosidad del aceite 
y el contraste que se formaba al momento del análisis no era bueno para identificar la 
discontinuidad. 
Debido a esos problemas en las inspecciones se desarrollaron líquidos con propiedades 
adecuadas, es decir con densidades bajas que les permitan ingresar fácilmente a las 
discontinuidades presentes en las zonas inspeccionadas, también tienen una capacidad 
humectante adecuada para mojar toda la superficie de ensayo y formar una capa 
continua y uniforme. 
La longitud de las discontinuidades puede ser exactamente observable y medible pero 
la profundidad no, esto impulsa a que los resultados dependerán mucho de personal 
con experiencia en el ensayo. La correcta limpieza de la superficie a inspeccionar, 
también juega un papel importante ya que de eso dependerá la detección de todas las 
discontinuidades existentes. 
El desarrollo de este ensayo se lleva a cabo en diferentes etapas, las cuales se 
especifican a continuación: 
 
 Preparación de la superficie.- La remoción de impurezas y todo tipo de aceites o 
grasas debe efectuarse. 
 Aplicación del líquido penetrante.- Se recomienda aplicar con un spray, formando 
una capa delgada.  
 Remoción del exceso de penetrante.- Después de un cierto tiempo se debe retirar 
el exceso del líquido. 
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 Aplicación del revelador.- De la misma manera se recomienda usar spray. 
 Evaluación.- Se realiza desde el momento de la aplicación del revelador. 
Figura 58. Aplicación de líquidos penetrantes. 
 
Fuente: Autor 
Sus ventajas son: 
 Es aplicable a todo tipo de material no poroso. 
 Se logra ampliar las indicaciones de la discontinuidad existente para su ubicación. 
 Es un proceso relativamente sencillo de ejecutar. 
 La inspección puede llevarse a cabo en el sitio de trabajo del elemento. 
 Tiene bajo costo. 
Sus desventajas son: 
 Las discontinuidades estarán abiertas a la superficie para que sean detectadas. 
 La inspección se complica en materiales rugosos. 
 La profundidad de las indicaciones no se puede determinar. 
 
3.1.5.6 Ensayo por partículas magnéticas. Este ensayo se basa en el uso del 
magnetismo, el objetivo es producir en el material energía ferromagnética que circula en 




Sirve para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales donde se producirá 
un campo de fuga ferromagnética. Es decir que es factible localizar discontinuidades 
hasta aproximadamente una profundidad de 3 mm dependiendo del espesor del 
material. 
Las etapas básicas de este ensayo son: 
 
 Preparación de la superficie.- Se debe realizar una limpieza adecuada y obtener 
una superficie sin residuos de grasas, aceites, etc. 
 Magnetización.- Se procede a magnetizar el elemento que se va a inspeccionar 
por la forma más adecuada, dependiendo de sus dimensiones. 
 Aplicación del medio de detección.- Se aplica las partículas mediante aspersión o 
el medio adecuado según la aplicación. 
 Interpretación de resultados.- Inmediatamente se puede observar y ubicar las 
discontinuidades. 
 Registro.- Todos los resultados observados durante la realización del ensayo se 
deben registra y evaluar. 
 Limpieza.- Una vez analizada toda la superficie se debe retirar las partículas que 
todavía estén presentes. 
 Desmagnetización.- Dependiendo de las funciones que cumpla el elemento es 
vital o no, la desmagnetización del mismo. 
Figura 59. Ensayo por partículas magnéticas. 
 
Fuente: (END PARA SOLDADURA, 2011) 
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Sus principales ventajas son: 
 
 Tiene alto grado de sensibilidad para detectar las discontinuidades. 
 Los resultados se los puede apreciar inmediatamente. 
 Permite detectar discontinuidades subsuperficiales. 
 El efecto de contaminación no es muy crítico a comparación con el ensayo de 
líquidos penetrantes. 
 En superficies pintadas si es posible realizar el ensayo, obteniendo resultados 
óptimos. 
 Se puede ensayar piezas de diferente tamaño. 
Sus desventajas son: 
 
 Solo se utiliza en materiales ferromagnéticos, en materiales con características 
diferentes se dificulta. 
 La confiabilidad se ve afectada por la geometría de la pieza. 
Los resultados que se obtengan de los ensayos que se hayan realizado en la inspección, 
deberán ser revisados y aprobados por un inspector certificado, ya que los mismos 
serán la base que guiarán las acciones que se deban realizar en el tanque de 
almacenamiento.  
Todos los ensayos antes mencionados están basados en la norma ASME Sección V  
“Ensayos No Destructivos”, misma que provee los lineamientos mínimos y necesarios 
para su correcta ejecución. 
3.2 Evaluación del tanque de almacenamiento. 
3.2.1 Generalidades. Esta etapa se desarrolla una vez que toda la inspección se ha 
llevado a cabo, y se ha recabado todos los datos necesarios del estado mecánico del 
tanque de almacenamiento. 
Aquí se analizará si la integridad mecánica actual del tanque es aceptable para la 
operación que está prevista realizar, además,  se determinará si la integridad todavía 
brinda seguridad y confianza para el próximo período de operación hasta que el tanque 
nuevamente se ponga a disposición y se lo realice, una inspección completa. 
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Una evaluación de ingeniería se debe realizarla cuando los resultados de la inspección 
indican que un cambio se ha producido a partir de la condición física original del tanque. 
Por lo tanto, significa que los datos de inspección no pueden simplemente ser 
archivados y olvidados. Los datos de la Inspección deben ser evaluados para confirmar 
que la integridad mecánica del tanque es aún aceptable para continuar en servicio, bajo 
las condiciones de diseño previstas.  
 Existen una gama de factores deben ser considerados cuando se evalúa la idoneidad 
de un tanque para el servicio que está ofreciendo, entre los más relevantes están los 
siguientes: 
 
 La corrosión interna o externa. Por ejemplo, en ocasiones se corroen los anillos 
del cuerpo hasta un punto donde ya no son estructuralmente sólidos, o en el caso 
del fondo  por el mismo motivo, existe un riesgo de que se originen agujeros y por 
ende pueda producirse fugas del producto almacenado. 
 
 Propiedades del líquido almacenado que afectan severamente las partes del 
tanque de almacenamiento, tales como su gravedad específica, la corrosividad y 
la temperatura a la cual debe ser mantenido. Esta consideración se analiza en 
casos donde se han realizado un cambio en el servicio de tal forma que el nuevo 
líquido tiene una gravedad específica más alta, o es aún más corrosivo que el 
líquido para el cual, el tanque de almacenamiento fue diseñado, también se debe 
tener en cuenta si el líquido está siendo almacenado a una temperatura mayor a 
93 °C (200 °F). 
 
 Las cargas externas a las cuales está sometido el techo, como la carga viva, carga 
de viento, y la carga sísmica. En escasas circunstancias se presenta un deterioro 
en el tanque, de tal manera que dichas cargas de diseño se deben también 
considerar en la evaluación de la integridad mecánica. 
 
 El estado de la fundación del tanque y del suelo. Cuando se produce un 
asentamiento considerable, pueden iniciarse agrietamientos o desprendimientos 
de material de la fundación. 
 
 Las deformaciones en el cuerpo y techo. Éstas podrían prevenir al inspector que 
han existido problemas con presiones excesivas internas o externas. Tales 
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problemas serían causados por tasas de llenado o vaciado más altas que las de 
diseño o por una inadecuada operación de venteo. 
 
 Los cambios en las condiciones de operación son motivo de un análisis detenido, 
tales como las tasas del llenado y vaciado, o su frecuencia. Estos cambios 
requieren en la mayoría de casos que se aumente las capacidades de ventilación. 
 
 Los valores de esfuerzos actuales que soporta, en comparación con los valores 
permitidos. Muchas veces la corrosión afecta al cuerpo hasta el punto en el cual, 
sus tensiones son superiores a las tensiones aceptables. 
 
En resumen la idoneidad para el servicio de un tanque de almacenamiento es 
determinada mediante la evaluación de la condición actual de los componentes 
estructurales primarios del tanque con respecto a los criterios establecidos en la Sección 
4 de la norma API-653. Los componentes estructurales primarios que se evalúan son 
aquellos que directamente afectan a la capacidad del tanque para almacenar líquido en 
condiciones seguras de operación.  





3.2.2 Evaluación del techo. Los criterios de evaluación para los resultados de la 
inspección del techo cónico de un tanque de almacenamiento, se concentran en las 
siguientes puntualizaciones: 
 Las láminas del techo que presenten corrosión y su espesor promedio medido 
durante la inspección, sea menor a un valor de 0.09 pulg (2 mm) en cualquier área 
igual a 100 pulg2, deben ser reparadas o reemplazadas.  
 





Una función muy importante la cumple de igual manera la estructura soportante del 
techo, conformado por vigas, columnas, bases, etc., que a la vez son muy críticos ya 
que la velocidad de corrosión es muchas veces igual al doble en relación al resto de 
elementos, debido a que están en contacto con el producto almacenado, por sus dos 
lados. Es así que se debe evaluar su integridad estructural y de ser necesario 
reemplazarlos. 
Figura 60.Evaluación del estado del techo. 
 
Fuente: Autor 
3.2.3 Evaluación del cuerpo. Este componente es el de mayor superficie del tanque, y 
por ende una evaluación correcta se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Toda distorsión sea esta; falta de redondez, zonas pandeadas o puntos planos 
deben ser evaluadas para estimar si su situación es aceptable y permite que el 
tanque continúe en servicio. 
 
 El estado de los cordones de soldadura debe ser evaluado y cualquier deterioro 
existente, debido a corrosión o picaduras tiene que ser reparado. 
 
 
 Toda evaluación debe realizarse por un ingeniero con experiencia en diseño de 
tanques y cada posible caso de falla que se presente debe analizarse por 








3.2.3.1 Cálculo del espesor mínimo para cuerpos de tanques soldados. Existen dos 
formas de hallar el espesor mínimo aceptable de las paredes del tanque, para que éste 
continúe en operación, el tmín., calculado no deberá ser nunca menor a 2.5 mm (0.1 pulg) 
en ninguno de los anillos.  
Cabe recalcar que estos métodos se restringen para tanques con diámetros no mayores 
a 200 pies, las mismas que se detallan a continuación: 
 
 Si se requiere hallar el espesor mínimo para todos los anillos del cuerpo, se usará 
la siguiente fórmula: 
                                𝑡𝑚𝑖𝑛  =
2.6∗(H−1)∗D∗G
𝑆∗𝐸
                                                (3) 
 
 Mientras que si se desea hallar el espesor mínimo de una zona de interés 
especifica en cualquier anillo, se deberá usar: 
                                 𝑡𝑚𝑖𝑛  =
2.6∗H∗D∗G
𝑆∗𝐸




t mín. = Espesor mínimo aceptable en pulgadas. 
D = Diámetro nominal del tanque en pies (ft). 
H = Altura desde el fondo del anillo en consideración hasta el nivel de líquido máximo, 
cuando se evalúa un anillo entero, en pies, 
H= Altura, desde el punto más bajo dentro de cualquier localización de interés hasta el 
máximo nivel del líquido, en pies (ft). 
G = gravedad específica de los contenidos. (Agua si se realiza la prueba hidrostática). 
E = eficiencia de junta original para el tanque, usar E = 0.7 si el original es desconocido. 
S = esfuerzo máximo permisible en libras por pulgada cuadrada (lb/pulg²). Usar la más 
pequeña entre 0.8 Y o 0.426 T para el fondo y el segundo anillo, use la más pequeña 
entre 0.8 Y o 0.472 para los demás anillos. 
Y =fuerza de cadencia mínima del acero. En caso de no conocer usar 30000 lb/pulg². 
T = es el menor o el esfuerzo mínimo específico de tensión de la placa o 80000 lb/pulg² 
(usar 55000 lb / pulg²) si no es conocida. 
 
3.2.3.2 Determinación del espesor actual. Cuando se desea determinar el espesor de la 
pared de cualquier anillo y se observan zonas considerablemente grandes afectadas 
por corrosión, los valores que se midan deberán ser promediados según lo siguiente: 
 Marcar planos de inspección sobre el área corroída, donde se identificará el 
mínimo espesor de toda la zona (t2). 
 Para hallar la longitud crítica con respecto a ese punto se usa: 
                                                   𝐿 = 3.7 √𝐷𝑡2                                                      (5)         
L no será mayor que 40 pulg.  
La longitud actual vertical del área corroída puede exceder a L. 
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Figura 62. Área con corrosión. 
 
Fuente: (API 653, 2014) 
Donde: 
L = máxima longitud vertical, en pulgadas, sobre la cual los esfuerzos son 
asumidos para promediarlos alrededor de las discontinuidades locales, no debe 
ser mayor a 40 pulgadas. 
D = diámetro del tanque en pies (ft). 
t2 = el mínimo espesor, en pulgadas, en un área de corrosión. 
 
 Las mediciones que se tomen deberán ser hechas a lo largo de la longitud 
calculada L, en los perfiles antes determinados. Usando al menos 5 medidas sobre 
la línea L, se promediará el espesor más bajo (t1). 
 
 Si se tienen zonas con picaduras esparcidas, estas se considerarán aceptables si 
la profundidad de las mismas es menor que la mitad del espesor mínimo aceptable 
excluyendo la tolerancia a la corrosión. También pueden ser aceptables, si la 
suma de las dimensiones a lo largo de una línea vertical, no exceden 2 pulgadas 
en una longitud total de 8 pulgadas. 
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Figura 63. Zona con picaduras esparcidas. 
 
Fuente: (API 653, 2014) 
3.2.4 Evaluación del fondo. Al igual que los demás componentes se debe evaluar la 
integridad mecánica del fondo, de manera correcta para evitar fugas del producto 
almacenado y que no se produzcan daños ambientales ni materiales. 
Cada aspecto de la corrosión y otros mecanismos de falla deben ser analizados. Se 
debe realizar evaluaciones periódicas adicionales a las inspecciones internas 
establecidas en la frecuencia de mantenimiento. 
 
3.2.4.1 Causas principales de fallas. Existen varias causas que conllevan a la falla del 
fondo del tanque, las más críticas y frecuentes son: 
 Picaduras internas. 
 Corrosión de los cordones de soldadura y zonas aledañas. 
 Agrietamiento de las juntas soldadas. 
 Esfuerzos aplicados en las planchas del fondo debido a cargas de la estructura 
de soporte del techo o por asentamientos del cuerpo. 
 Corrosión del lado exterior del fondo del tanque (entre la fundación y la plancha 
de fondo). 
 Drenaje ineficiente. 
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 Elementos soldados al fondo (columnas de soporte del techo u otros soportes), 
sin una tolerancia mínima para su movimiento. 
 
3.2.4.2 Detección de fugas. Si un fondo va a ser reemplazado en su totalidad, debido a 
que ya no presta la confiabilidad requerida, se debería instalar un sistema de detección 
de fugas, para que cualquier fuga pueda detectarse fácilmente desde un punto exterior 
del tanque. 
El uso de sistemas de detección de fugas o de monitoreo del fondo (tales como fondos 
dobles que consisten en otro fondo conformado por planchas debajo del verdadero 
fondo del tanque o membranas impermeables y tubos de detección de fugas instalados 
debajo del fondo del tanque) son considerados, si éstos sistemas satisfacen los 
requerimientos de evaluación periódica entre inspecciones internas, los rangos de 
evaluación se amplían. 




3.2.4.3 Medición del espesor de las láminas. Existen dos métodos muy utilizados en 
nuestro medio debido a su disponibilidad y efectividad para determinar la corrosión del 
fondo por el lado exterior. 
Estos varían en el alcance y la precisión con la que pueden medir la corrosión general 
y localizada. La detección de fugas mediante el flujo magnético (MFL) y la medición de 
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espesores con ultrasonido (UT), son comúnmente utilizadas para confirmar y cuantificar 
los datos obtenidos en la inspección, mediante los cuales posteriormente se realizará la 
evaluación respectiva. 




3.2.4.4 Espesor mínimo para las planchas del fondo. Comúnmente se determina este 
valor mínimo realizando análisis estadísticos en base a los valores obtenidos en las 
mediciones con ultrasonido, es así que las siguientes consideraciones son tomadas en 
cuenta para la evaluación: 
 Si el espesor mínimo del fondo medido al final de un período de operación del 
tanque es menor al valor del espesor mínimo dado en la tabla 9. , éste debe ser 
reparado, recubierto o el intervalo de la próxima inspección disminuido. 
 
 El espesor mínimo de la zona crítica del tanque podrá ser menor que el espesor 
original de la plancha (sin incluir la corrosión aceptable), o el 50% del tmín del 
primer anillo, pero nunca deberá ser menos a 2.5 mm (0.1 pulg). 
 
 El espesor mínimo de la proyección del fondo, no debe ser menor que 2.5 mm (0.1 
pulg). La proyección del fondo medido a partir de la raíz del filete del cordón de 
soldadura fondo-cuerpo hacia afuera debe ser al menos de 10 mm (3/8 pulg). 
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Tabla 9. Espesor mínimo del fondo. 
Espesor 
mínimo del 





Diseño del fondo y 
fundación 
0.10 Diseño del fondo/fundación 
del tanque sin medios para 
la detección y contención de 
una fuga en el fondo. 
0.05 Diseño del fondo/fundación 
del tanque con medios para 
proporcionar la detección y 
contención de fugas en el 
fondo. 
0.05 Recubrimiento reforzado 
aplicado al fondo del tanque, 
> 0,05 pulg. De espesor, de 
conformidad con API 652. 
Fuente: (API 653, 2014) 
3.3 Registro final. 
3.3.1 Generalidades. La correcta toma de decisiones del profesional a cargo, para 
realizar trabajos en el tanque de almacenamiento, están afectados directamente por la 
calidad del personal que realiza la inspección y por ende por la precisión y lo real de un 
registro técnico final. No servirá de nada si se realizan un sin número de inspecciones, 
toma de datos, etc., sino se proporciona un buen registro, con todo lo requerido. 
Tanto los registros de inspección como los de evaluación final, forman la base de la 
planificación de un programa de inspección y mantenimiento. Incluso esto servirá para 
llevar una trazabilidad eficiente del equipo que estamos operando y reparando. Es 
recomendable llevar de forma ordenada tres tipos de archivos; registros de construcción, 
registros de inspección y registros de reparación. 
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3.3.2 Redacción del registro. Entre los aspectos más notables que deberá contener un 
registro están: 
 Antecedentes. 
 Especificaciones del tanque de almacenamiento de techo cónico. 
 Normas de referencia con las cuales se evalúo. 
 Características del equipo usado para la Inspección. 
 Registro fotográfico. 
 Esquemas informativos de la localización y extensión de anomalías. 
 Análisis y recopilación de datos. 
 Descripción clara y completa de todo tipo de fallas presentes. 







4. PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN. 
Con la elaboración de procedimientos para la reparación de defectos como fisuras en 
las planchas, cordones de soldadura en mal estado, zonas afectadas por corrosión, etc., 
que se hallen en los tanques de almacenamiento, se busca obtener un documento 
normativo que guíe y respalde a la empresa SOLMAQUITRANS S.A., en las acciones a 
tomarse frente al requerimiento de una reparación de un tanque de almacenamiento de 
techo cónico y regresar este equipo a condiciones similares a las originales de diseño y 
operación, luego de un determinado tiempo de que éste, haya estado en 
funcionamiento. 
Para realizar un correcto procedimiento, se debe tener en cuenta varios aspectos, entre 
los cuales se pueden mencionar; los parámetros en los cuales se basó el diseño del 
tanque, condiciones de operación a las que está expuesto, el proceso de soldadura 
idóneo, la disponibilidad de materiales, personal de inspección y mano de obra 
calificados, entre otros. 
El tiempo en que se desarrollaran las actividades de reparación de un tanque es muy 
importante, ya que representará un tiempo fuera de servicio y por ende costos elevados 
para la empresa propietaria; es así que dicha reparación se tiene que ejecutar con 
eficiencia y en el mínimo tiempo.  
4.1 Datos de diseño y operación de un tanque de almacenamiento de techo 
cónico de 20000 barriles. 
Las condiciones para las cuales son proyectados los tanques de almacenamiento de 
crudo en la industria petrolera ecuatoriana, siempre están basados en conseguir una 
óptima operación y máxima seguridad tanto para el recurso humano como para el 
material, consiguiendo así el mayor aprovechamiento del capital del ente inversionista y 
evitando todo tipo de accidente. 
Entre los parámetros más relevantes de un tanque de almacenamiento de crudo, de 
techo fijo, tipo cónico, se tienen valores aproximados a los siguientes: 
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Producto:                                                             Crudo 
Gravedad específica (G):                                    0.95 
Localización:                                                       Región oriental (Ecuador)   
Código de diseño:                                               API 650. Última edición. 
Materiales:                                                            
Fondo, cuerpo, techo, estructura.                       Acero estructural   ASTM A-36. 
 
Presión de diseño:                                              Presión atmosférica. 
 
Dimensionamiento:    
Diámetro interno (D):                                         18.5 m   (60 pies) 
Altura del cuerpo (H):                                        12 m       (40 pies) 
Número de anillos:                                             5 
 
Dimensiones de planchas: 
Ancho:                                                                2.44 m. 
Largo:                                                                12 m. 
Espesor del anillo 1:                                          10 mm   (3/8 pulg.) 
Espesor del anillo 2:                                          10 mm   (3/8 pulg.) 
Espesor del anillo 3:                                           6 mm     (1/4 pulg.) 
Espesor del anillo 4:                                           6 mm     (1/4 pulg.) 
Espesor del anillo 5:                                           6 mm     (1/4 pulg.) 
Espesor del fondo:                                             6 mm     (1/4 pulg.)  
Espesor del techo:                                          6 mm     (1/4 pulg.) 
Corrosión admisible (CA):                                  1.6 mm   (1/16 pulg.) 
 
4.2 Procedimiento de reparación de tanques atmosféricos, de techo cónico. 
4.2.1 Codificación.  




 Establecer requisitos e instrucciones claras y ordenadas de actividades para la 
reparación de tanques atmosféricos de techo cónico, de almacenamiento de 
crudo y restituir así, su integridad mecánica para que regrese a funcionamiento. 
4.2.3 Alcance. 
 Este documento será ejecutado por SOLMAQUITRANS S.A., en todos los 
trabajos de reparación mecánica de anomalías y discontinuidades inaceptables 
presentes en el cuerpo, fondo y techo del tanque, que afectarán su normal 
funcionamiento. 
4.2.4 Responsabilidades. 
 Inspector API 653.- Un inspector certificado por API, será el encargado de 
planificar y dirigir toda actividad necesaria para la reparación de cualquier 
componente del tanque. 
 Ingeniero de control de calidad.- Un ingeniero con experiencia, estará encargado 
de hacer cumplir responsablemente cada disposición difundida en este 
documento. También deberá registrar los datos de cada etapa de reparación. 
 Ingeniero de SSA.- Sera el responsable de incentivar un trabajo y entorno seguro 
en cada actividad, y de constatar que el personal esté dotado de material y 
equipo de protección personal en buenas condiciones. 
4.2.5 Referencias normativas. 
 API 653,  Inspección, Reparación, Alteración y Reconstrucción de Tanques. 
(Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction) 
 API 650, Tanques Soldados para Almacenamiento de Petróleo.  (Welded 
Tanks for Oil Storage) 
 ASME IX, Calificación de Soldadura y Soldadura Fuerte.  (Welding and Brazing 
Qualifications.) 
 ASME V, Ensayos no Destructivos. (No Destructive Testing) 
 AWS A3.0, Términos y Definiciones de soldadura.  (Standard Welding Terms 
and Definitions) 




Los documentos citados son muy necesarios para la aplicación de este 
procedimiento. Se aplicarán las ediciones en vigencia de cada uno de ellos. 
4.2.6 Definiciones y abreviaturas. 
 Reparación.- Trabajo necesario para mantener o restaurar un tanque a 
condiciones que garanticen una operación segura. 
 Alteración o Modificación.- Todo tipo de trabajo que involucre operaciones de 
corte  y soldadura, y que produzcan cambios en la configuración y   
dimensiones físicas del tanque. 
 Reconstrucción.- Trabajo necesario que busca re-ensamblar un tanque que ha 
sido desmantelado y ubicado en otro lugar. 
 Zona Crítica.- Es un área del fondo correspondiente a 76 mm (3 pulg.) medidos 
radialmente desde el pie de la junta fondo-cuerpo hacia el centro del tanque. 
 Defecto.- Discontinuidad que por naturaleza o por efecto acumulado hace a 
una parte o elemento, no apto para cumplir al mínimo la aceptación de normas 
o especificaciones. El término designa rechazo. 
 Discontinuidad.- Interrupción de la estructura típica de un material tal como la 
falta de homogeneidad y sus características físicas. Una discontinuidad no 
siempre es  un defecto. 
 Fisura.- Discontinuidad caracterizada por un pico puntiagudo y longitud 
considerable. 
 Socavado.- Una ranura fundida dentro del metal base adyacente al borde de 
la soldadura o raíz de soldadura y deja sin llenarlo con metal de soldadura. 
 Soldabilidad.- La capacidad de un material a ser soldado bajo condiciones de 
fabricación y ejecutar satisfactoriamente el servicio propuesto. 
 Tasa de corrosión.- Pérdida de material en un determinado período de tiempo.  
 API: Instituto Americano de Petróleo. (American Petroleum Institute) 
 ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. (American Society of 
Mechanical Engineers) 
 AWS: Sociedad Americana de Soldadura. (American Welding Society) 
 PQR: Calificación de Procedimientos de Soldadura. (Procedure Qualification 
Records) 
 WPS: Especificación del Procedimiento de Soldadura. (Welding Procedure 
Specification) 




 SSPC: Consejo de Pintura para Estructuras de Acero (Por Sus Siglas En 
Inglés) 
 END: Ensayos no Destructivos. 
4.2.7 Procedimiento. 
4.2.7.1 General. 
- Toda acción de reparación debe ser aprobada por un Inspector autorizado o 
un Ingeniero con experiencia en diseño de tanques. 
 
- Todas las reparaciones deberán ejecutarse de acuerdo al código de 
construcción y la norma de referencia para reparaciones.  
 
4.2.7.2 Reparación de juntas de soldadura defectuosas. 




- Las juntas que debido a la corrosión hayan perdido material, las juntas que 
presenten fisuras, porosidades, faltas de fusión, socavados, inclusiones de 
escoria y toda discontinuidad no aceptable por el código de referencia 




- Identificar y localizar el defecto a reparar. 
 
- Analizar la sugerencia de reparación indicada en el informe de inspección 
técnica. 
 
- Realizar una limpieza integra del área afectada y la cual se va a reparar ya que 
ésta podría estar contaminada de óxidos, grasa, humedad, pintura, polvo o 
cualquier material extraño. 
 
- Remover mediante el uso de amoladora en su totalidad la discontinuidad 
detectada. 
 
- Dar un perfil apropiado a la cavidad (biselar la superficie usando amoladora), 
para realizar el depósito del material de soldadura, evitando que las aristas 
sean cortantes. 
 
- Controlar el tiempo de esmerilado, para evitar el calentamiento excesivo del 
metal base. 
 
- Es recomendable el uso de líquidos penetrantes u otro END para verificar la 
eliminación total del defecto. 
 
- Realizar el primer pase de soldadura conforme a lo que indique el 
procedimiento (WPS). 
 
- Eliminar con el uso de grata o cepillo metálico toda la escoria producida en del 
cordón ejecutado e inspeccionar visualmente. 
 
- Continuar los pases restantes hasta conseguir un cordón de soldadura 
aceptable. Realizar los pases de soldadura conforme el respectivo 
procedimiento de soldadura (WPS), para evitar deformaciones por exceso de 
calentamiento. 
 
- Inspeccionar en su totalidad el trabajo realizado mediante END, de acuerdo a 




Figura 67. Presencia de grietas en un cordón de soldadura. 
 
Fuente: (API RP 575, 2014) 
 
4.2.7.3 Reparaciones en el cuerpo. 
 Reparación utilizando parches de planchas, soldadas a traslape. 




- Las áreas indicadas en el informe de inspección que requieren reparación 
deberán ser identificadas y marcadas. 
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- Dichas áreas se deberán limpiar de todo tipo de impurezas tales como; grasa, 
pintura, polvo, etc.  
 
- Las zonas afectadas por la corrosión, zonas con espesores reducidos y 
soldaduras a tope se pueden reparar con el uso de parches del mismo 
material de las planchas del cuerpo. 
 
- Las formas que podrá adoptar un parche de reparación según las necesidades 
pueden ser; rectangular, cuadrada, circular y ovalada. Dependiendo de la 
forma todas las esquinas se deberán redondear con un radio mínimo de 50 
mm (2 pulg.). 
 
- Las medidas máximas que tendrá un parche serán de 1220 mm (48 pulg.) de 
alto por 1830 mm (72 pulg.) de ancho, mientras que la mínima será de 102 
mm (4 pulg.) de lado. 
 
- El espesor del parche no deberá ser mayor al de la plancha adyacente al área 
de reparación, será máximo de 13 mm (1/2 pulg.) y mínimo de 5 mm (3/16 
pulg.)  
 
- Cada parche se deberá conformar de acuerdo al radio del cuerpo.  
 
- El parche puede cubrir cualquier cordón horizontal o vertical, luego de que las 
sobremontas de éstos hayan sido esmeriladas y se encuentren al ras de la 
superficie del anillo. 
 
- La longitud mínima de traslape del parche sobre cualquier cordón de soldadura 
del cuerpo será de 153 mm (6 pulg.).    
 
- Los parches de reparación que se necesiten instalar al interior del tanque 
deberán estar a mínimo 153 mm (6 pulg.) de la raíz de la junta fondo-cuerpo 
(zona considerada crítica en el cuerpo). 
 





- Los parches traslapados se pueden usar para cerrar orificios causados por la 
remoción de las boquillas del cuerpo, su espesor dependerá del código de 
construcción y API 653, tomando una eficiencia de 0.7,  pueden 
sobreponerse con un traslape mínimo de 25 mm (1  pulg.) y máximo ocho 
veces el espesor (8t), del anillo correspondiente. 
 
- El diámetro mínimo del orificio debe ser 50 mm (2 pulg.) y se soldará con un 
filete completo en todo el perímetro de la pancha de reparación y de la misma 
manera en la parte interior del orificio con la lámina del cuerpo. 
 
- Este método de reparación deberá ser sometido a una inspección y 
mantenimiento periódico. 
 
- Para las dimensiones mínimas de posicionamiento de los distintos tipos de 
parches, revisar el anexo E.  
 
 
 Reparación mediante el reemplazo de áreas de las planchas. 
Figura 69. Reemplazo de planchas del cuerpo. 
 
Fuente: Autor 




- La plancha de reemplazo puede adaptarse a la configuración de la zona a 
cambiar, pudiendo ser ovalada, redonda, cuadrada o rectangular; estas dos 
últimas formas siempre deberán tener sus aristas redondeadas, excepto en 
el caso que se reemplace la plancha completa. 
 
- El espesor mínimo de la plancha de reemplazo no será menor al mayor  
espesor de una plancha adyacente, en el mismo anillo. 
 
- La dimensión mínima a ser reemplazada será  la mayor entre 305 mm (12 
pulg.) y doce veces el espesor (12t) de la lámina de reemplazo. Nunca 
deberá ser menor a 305 mm (12 pulg.). 
 
- Es factible reemplazar planchas enteras o segmentos enteros del cuerpo de 
altura total de la plancha, cortando y resoldando a lo largo de las juntas 
horizontales existentes. 
 
- Se deben cortar las soldaduras horizontales existentes por lo menos 305 mm 
(12 pulg.) a partir de la nueva junta vertical. 
 
- Se soldarán las juntas verticales antes que las horizontales. Las juntas de 
soldadura requeridas para unir dichas planchas serán juntas a tope con 
penetración y fusión completa. 
 
- Cuando los reemplazos sean menores a 305 mm (12 pulg.), no será necesaria 
la realización de la prueba hidrostática, mientras que si sobrepasa esa 
medida, la prueba hidrostática será obligatoria. 
 
- Cuando existan fisuras en el cuerpo, en lugar del parche lo más recomendable 
es cambiar esa zona del cuerpo. Perforando en los extremos de la fisura para 
detener su crecimiento y luego cortar la sección y reemplazarla. 
 
- Concluidas las tareas de reemplazo y soldadura, se deberá inspeccionar los 
cordones realizados mediante radiografía, según el código de construcción. 
4.2.7.4 Reparaciones en el fondo. 
 Reparación  de áreas del fondo utilizando parches. 
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- Analizar la anomalía presente en la zona a reparar, identificando si se trata de 
zonas corroídas con espesor disminuido, presencia de defectos como 
grietas, poros, rasgaduras, etc. Éstas podrán ser reparadas con el uso de 
parches o por depósito de metal de soldadura. 
 
- Limpiar el área afectada con el uso de solventes adecuados. Siempre un buen 
procedimiento de limpieza será requerido. Esmerilar la zona y someterla a 
un END, líquidos penetrantes comúnmente con el objetivo de eliminar el 
defecto totalmente. 
 
- Rellenar la zona desbastada con material de las mismas características, 
mediante el proceso de soldadura. 
 
- Eliminar el sobre espesor esmerilando, dejarlo al mismo nivel que el resto de 
la superficie de la plancha, para ubicar el parche. Toda irregularidad debe ser 
removida antes de su reparación. 
 
- El espesor de los parches estarán comprendidos entre 13 mm (1/2 pulg) 
máximo y 5 mm (3/16 pulg) mínimo.  
- La dimensión máxima de un parche será de 1220 mm (48 pulg.) por 1830 mm 
(72 pulg.), si el requerimiento de reparación exige cambiar un área mayor a 




- La dimensión mínima de un parche para el fondo será de 305 mm (12 pulg.), y 
podrá adoptar formas circulares, ovaladas, cuadradas y rectangulares. 
 
- Se aceptará un parche menor a 305 mm (12 pulg.), solo si no será ubicado 
sobre un cordón de soldadura, sobre otro parche, y si supera al área 
defectuosa mínimo por 50 mm (2 pulg.). 
  
-  Para el caso de la existencia de abolladuras en el fondo, puede soldarse un 
parche pero siempre y cuando sea menor a 305 mm (12 pulg.), y de igual 
espesor que la zona en cuestión o mínimo igual 6 mm (1/4 pulg.). 
 
- Si se va a reemplazar una o más planchas completas, evaluar la zona de la 
fundación y de existir  áreas vacías que provoquen hundimientos del fondo, 
se deberán tapar con arena, grava, yeso fino  o concreto. 
 
- Colocar el parche requerido y soldar un cordón tipo filete por todo el perímetro, 
luego someter a inspección visual, líquidos penetrantes y prueba de vacío.     
Figura 71. Reparación de zonas con espesores reducidos. 
 
Fuente: Autor 
 Reparaciones dentro de la zona crítica. 






-  Teniendo en cuenta los requerimientos anteriores para la preparación de la 
zona afectada, también se puede hacer reparaciones en la zona crítica del 
fondo del tanque. 
 
- El espesor del fondo donde se va ubicar un parche deberá ser igual a la mitad 
de su espesor original pero no menor a 3 mm (1/8 pulg) 
 
- El parche tendrá un espesor máximo de 6 mm (1/4 pulg.) para ésta zona, y se 
soldará en todo su perímetro con mínimo dos pases, mismos que serán 
examinados mediante END. 
  
- No será permitido en esta zona; el uso de parches si la temperatura de 
almacenamiento es mayor a 93 °C (200 °F), soldadura a tope entre parches 
adyacentes, parche sobre una porción de otro parche. 
 
- Para los detalles del espaciamiento de todo tipo de parches que se pueden 
utilizar en reparaciones del fondo del tanque de almacenamiento de techo 
cónico ver anexo F. 
4.2.7.5 Reparaciones en el techo cónico. 






- Ante la presencia de defectos no se deberá colocar parches en las planchas 
del techo, la acción a tomar será de reemplazar toda la plancha. 
 
- El espesor de la nueva plancha debe ser 5 mm (3/16 pulg.) como mínimo, al 
cual se le sumará la tolerancia de corrosión respectiva. 
 
- La estructura de soporte del techo, debe ser reparada o reemplazada, según 
lo determine la evaluación. Estos elementos sufrirán corrosión agresiva.   
 
- Las uniones de realizarán mediante juntas de tipo filete en su parte superior, 
que deberán ser valoradas con END. 
 





4.3 Formato de presentación del procedimiento para su utilización en la 
empresa. 
Todo documento que se usa en trabajos en la industria petrolera debe estar sometido a 
una revisión y control adecuado, es debido a esto que el presente procedimiento tendrá 
el siguiente estilo de presentación donde se indicará quien lo revisó, su número de 
actualización y demás información necesaria que verifiquen su validez y aplicación en 
dicha labor. 
En el encabezado se podrá identificar información básica acerca de la empresa, título 
del documento, codificación, fecha de la última revisión, entre otras. Este encabezado 
deberá ubicarse en todas las hojas del procedimiento. 
Figura 75. Encabezado del documento. 
 
Fuente: Autor 
El pie del documento de preferencia se ubicará solo en la primera hoja y en él se tendrá 
registro de responsabilidades frente a éste documento, como se indica en la figura 
siguiente. 





Para el procedimiento de reparación del tanque de almacenamiento que se presentó, 
los datos en el encabezado serán los siguientes. 
Figura 77. Ejemplo de encabezado. 
 
Fuente: Autor 
4.4 Codificación del documento. 
La codificación se designa de la siguiente manera: 
SMT – X – XX – PR – XX 
Donde: 
SMT = SOLMAQUITRANS S.A. 
X = Disciplina o campo ingenieril 
 Mecánica = M 
 Civil = C 
 Eléctrica = E  
 Administración = A 
XX = Tipo de Actividad 
 Construcción = 01 
 Reparación = 02 
 Instalación = 03 
 Pintura = 04 
 Otros = 05 
 
PR = Procedimiento 
 
XX = Número de procedimiento. 
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Por lo tanto el formato completo del procedimiento de reparación se mostrará de la 
siguiente manera:  





Todo lo anterior se lo realizo teniendo como base, criterios de la norma nacional NTE 
INEN-ISO 9001:2009, que titula  “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”, 
misma que en su cuarta sección específica requisitos generales de la documentación 
en sistemas de gestión de la calidad de las empresas. 
En ella se hace mención a los requisitos básicos que debe tener un manual de la calidad 
desarrollado por una empresa, y los procedimientos documentados para las diferentes 
actividades que desarrolle. 
4.4.1 Registros. 
Las actividades que se realicen día a día en el proyecto deberán ser registradas y 
firmadas por los responsables de mismo, para dar constancia de que se está poniendo 
en práctica todo lo estipulado en el procedimiento.  
Los modelos de registros en todos los casos los emiten las empresas contratantes del 
servicio, según el sistema de calidad que manejen, en caso de que no se emitan dichos 








5. REVESTIMIENTO EN TANQUES ATMOSFÉRICOS DE TECHO CÓNICO. 
Una vez concluidas las tareas de reparación mecánica del fondo, cuerpo y techo del 
tanque de almacenamiento, se inicia los procesos de limpieza de la superficie y 
aplicación del revestimiento. 
Muchas veces es considerado como un trabajo de acabado en la reparación, pero no 
deja de ser de vital importancia por todo lo que representa en cuanto a la protección 
anticorrosiva que brinda a las partes del tanque de almacenamiento y por ende 
contribuye con el aumento en la vida útil de los materiales. 
El procedimiento de limpieza y aplicación de revestimiento (pintura), será aprobado por 
un Inspector certificado NACE, nivel II o III; en base a los códigos y especificaciones 
aplicables o requerimientos del cliente. 
El personal que ejecuta las tareas de limpieza y preparación de la superficie, como el 
que aplica el revestimiento, deberá estar calificado en base a las normas respectivas o 
a especificaciones puntuales del cliente. 
5.1 Tipos de revestimientos que se usan en la industria. 
Los revestimientos que más a menudo se usan como protección de tanques de 
almacenamiento son; inorgánicos de zinc y magnesio, epóxicos,  poliuretanos, esmaltes 
acrílicos y entre otros. 
El almacenamiento de estos productos se los debe realizar conforme a las hojas 
técnicas emitidas por el fabricante, las mismas que nos indican las condiciones 
ambientales óptimas a las cuales se deben almacenar las pinturas. 
5.2 Limpieza y preparación de las superficies. 
Existen varios métodos de limpieza y preparación de las superficies antes de la 
aplicación de algún tipo de revestimiento. 
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Figura 79. Limpieza interior del tanque. 
 
Fuente: Autor 
La norma SSPC-SP-5 o NACE #1, relacionada a la Limpieza de la superficie por chorro 
de arena a metal blanco, que consiste básicamente en producir un impacto a una alta 
velocidad de partículas abrasivas sobre la superficie que se desea limpiar, se constituye 
como el método más efectivo para limpiar superficies de acero, ya que aparte de su 
efectividad para la remoción de óxido también proporciona un perfil de anclaje 
(rugosidad a la superficie), totalmente apto para una buena adhesión del revestimiento.  
Este método abrasivo de limpieza permite remover por completo de la superficie todo 
tipo de residuos de  aceite, grasa, suciedad, óxidos, pintura en mal estado u otro material 
extraño.  
Entre las tareas principales para obtener una limpieza adecuada se puede mencionar 
las siguientes: 
 Limpieza mediante solventes (SSPC-SP-1). Permite remover  de la superficie 
aceite, grasa o petróleo visibles, estos desechos producidos deberán ser 
desalojados con el uso de un Vaccum. 
 
 Verificar que el área a ser sandblasteada esté libre de grasa, aceite, petróleo y 




 Realizar una limpieza con baños de ácido (SSPC-SP-8), también será necesario. 
Esta mezcla constará de ácido fosfórico al 10% y agua fresca, es necesario que 
actúe mínimo 5 minutos en la superficie y su remoción será mediante agua 
fresca. 
 
 Comprobar que el material abrasivo que se planea utilizar en la limpieza esté 
libre de contaminantes como sales solubles, cloruros o sulfatos y humedad que 
dañaran el producto. Para lo cual se realizará la prueba de contaminantes no 
visibles, esta prueba también se la realiza en el techo –otra en el cuerpo y en el 
fondo del tanque previa la aplicación del recubrimiento una, será aceptado hasta 
10 ppm. 
 
 En general, hay que tener en cuenta la cantidad y granulometría del abrasivo 
para obtener una rugosidad o perfil de anclaje adecuado. 
 
 La medición del perfil de anclaje o grado de rugosidad de la superficie granallada 
se deberá realizar hasta que sea aceptable según los requerimientos.   
 
 El perfil de anclaje recomendado es de 2 a 3 mils (milésimas de mm.) o de 
acuerdo a las hojas técnicas del producto. 
 
 Para la verificación del perfil de anclaje, de la superficie luego de haber sido 
granallada se determina de forma visual utilizando una lupa y placas 
comparativas, este método no es muy utilizado debido a que se requiere de 
amplia experiencia para la interpretación, otro método muy utilizado por su fácil 
verificación es el de la cinta press off film. 
 
 Se debe utilizar el micrómetro para la medición del perfil de anclaje, en donde se 
recomienda realizar tres mediciones diarias independientemente del área 
granallada, de acuerdo a la norma NACE RP 0287. 
 
 Liberar la superficie preparada una vez que el ambiente este sin polvo, para 




5.3 Aplicación del revestimiento. 
Previa y durante la aplicación del revestimiento se deberá verificar las condiciones 
ambientales como la temperatura y la humedad relativa del mismo con instrumentos 
calibrados estas mediciones se las debe de realizar cada hora, o de acuerdo a solicitud 
del cliente, además se debe de registrar el lote y tipo re revestimiento a aplicar, estos 
valores deberán ser registradas en los respectivos registros de calidad. 
El inspector de revestimiento no permitirá ningún tipo de actividad, sí; la humedad 
relativa del ambiente es mayor a 85%. 
Se permite el granallado si la temperatura de sustrato (chapa) se encuentre 3 grados 
celsius sobre el punto de rocío. 
Figura 80. Aplicación de pintura en el techo. 
 
Fuente: Autor 
El procedimiento básico que debe cumplir un pintor calificado al momento de aplicar la 
pintura se detalla a continuación: 
 
 Mezclar los componentes en las proporciones que lo indiquen las 




 Conseguida la mezcla aceptable se procede a la aplicación de la primera capa 
que será un revestimiento epóxico resistente al agua y a la abrasión, en un 
espesor de 125 a 150 μm (5 a 6 mils) para el interior y un revestimiento 
inorgánico de zinc, de 50 a 75 μm (2 a 3 mils) en el exterior del tanque, los 
espesores aplicados serán de acuerdo a los hojas técnicas del producto, o de 
acuerdo a solicitud del cliente. 
 
 Para asegurar la buena calidad del revestimiento en esquinas, filos, cordones de 
soldadura, etc., se aplicará una nueva capa del revestimiento utilizando una 
brocha. 
 
 Concluida la primera capa de pintura y luego de haber transcurrido el tiempo de 
curado de acuerdo a las hojas técnicas del producto, se procede con la liberación 
de espesores, de acuerdo a la norma NACE PA2. 
 




 Liberada la primera capa de pintura se procederá a realizar una preparación 
manual de la superficie mediante la utilización de lija, que puede ser la lija # 120, 




 Aplicar la segunda capa de pintura empleando un revestimiento epoxi-fenólico 
resistente al agua y a la abrasión con un espesor en seco de entre 125 a 150 μm 
(5 a 6 mils) para el interior y un revestimiento tipo epóxico, de espesor entre 100 
a 150 μm (4 a 6 mlis.) para la parte externa del tanque de almacenamiento. 
 
 Durante la inspección visual de la aplicación de la pintura en las superficies 
aplicadas se deberá verificar que estén libre de cualquier defecto visual como; 
burbujas, chorreado, etc., le corresponderá al Inspector NACE I, esto deberá 
hacerse en cada capa de pintura.  
 
 Terminadas la aplicación de las dos capas, se deberá medir el espesor en 
húmedo, estos resultados deben ser registrados. 
 
 El tiempo de curado de la pintura será según lo especificado en  la hoja técnica 
del producto. Una vez transcurrido este tiempo se medirá el espesor en seco, 
con instrumentos debidamente calibrados, de acuerdo a la norma NACE PA2. 
 
 Para el interior del tanque se aplicarán dos capas de pintura, en cambio para el 
exterior se usará una tercera y final capa de pintura, según lo requerido por las 
normas de referencia. 





 Para la liberación final de la aplicación de la pintura del interior del tanque se 
deberá esperar el tiempo de curado de acuerdo a las hojas técnicas. Para luego 
realizar  la prueba de adherencia de la pintura o prueba de pull off, según la 
norma ASTM D 4541, la misma debe ser ejecutada y validada por el Inspector 
NACE II. 
 
 Finalizada y liberada la capa final de pintura, se deberá realizar el ensayo de 
holiday, de acuerdo a la norma NACE RP 0188, para verificar que no existan 
zonas sin revestimiento. 
 
 Para la parte exterior se aplicará una tercera capa de pintura en base acrílico-
poliuretano, con un espesor aproximado entre 50 a 60.5 μm (2 a 2.5 mils).  
  




 Los espesores finales de  la pintura aplicada en el interior del tanque deberá 
estar entre los 381 a 688 μm (15 a 27.5 mils). Y para el exterior entre los 200 a 




 Es recomendable elaborar placas testigo que tenga las mismas características 
de preparación de superficie y aplicación de pintura, con fines de asegurar un  
procedimiento de calidad en el futuro. 
 
 Finalmente se deberá pintar en el cuerpo del tanque nombres, logotipos, y 
capacidad para su identificación, según lo requiera el cliente. 
 
 El Ingeniero encargado del control de la calidad deberá registrar todas las 
actividades realizadas y los datos obtenidos en un dossier de calidad.  
 
Figura 84. Tanque con pintura completa. 
 
Fuente: Autor 
Todos los materiales y desechos que se han originado en los trabajos de preparación  y 
pintura deberán ser evacuados siguiendo los lineamientos de seguridad y medio 





6. ENSAYOS Y PRUEBAS EN REPARACIÓN DE TANQUES. 
Una vez que se concluyan cada uno de los trabajos de reparación mecánica con los 
procesos de soldadura, ya sean estos mediante el uso de parches o reemplazos de 
zonas afectas, se deberá realizar una verificación de la zona reparada, para constatar 
la calidad y confiabilidad de la actividad ejecutada, que le asegure que la integridad 
mecánica del tanque se ha recuperado y puede continuar en funcionamiento por un 
período de tiempo determinado.  
Los procedimientos básicos de cada ensayo y prueba que se menciona a continuación, 
deben estar documentados y disponibles para todo el personal que lo requiera. 
6.1 Ensayos no destructivos en juntas soldadas de reparación. 
Los ensayos no destructivos volverán a usarse al igual que en la etapa de inspección 
inicial del tanque. El personal que ejecute el procedimiento debe ser competente y tener 
su calificación según lo requiere API 650, cualquier suplemento normativo o en base a 
disposiciones del cliente.  
Las técnicas y especificaciones puntuales a usarse en la inspección estarán basados 
en la norma ASME, Sección V, correspondiente a métodos de ejecución de los ensayos 
no destructivos. Mientras que el criterio para su evaluación, aceptación y rechazo están 
indicadas en la norma de construcción siento esta la norma API 650.  
Los ensayos no destructivos más utilizados en campo son; el ensayo visual, los líquidos 
penetrantes, la radiografía y en pocas ocasiones el ultrasonido. 
6.1.1 Ensayo visual. Todas las juntas de reparación se deberán inspeccionar 
visualmente de forma minuciosa y constante, por parte del examinador a cargo.  
Defectos visibles deberán ser rechazados e inmediatamente solucionados, siguiendo 
las indicaciones del respectivo procedimiento de soldadura. 
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6.1.2 Ensayo por líquidos penetrantes.  Después de que el examinador a cargo, haya 
aprobado el cordón realizado se deberá verificarlo mediante el uso de líquidos 
penetrantes, usando el respectivo procedimiento escrito.  
La técnica que más se usa es la II C que corresponde a los Líquidos Coloreados 
removibles con Solvente, mientras que en menor proporción la técnica II A que son los 
Líquidos Coloreados removibles con Agua. 
6.1.3 Ensayo por radiografía. Este ensayo será requerido para todas reparaciones de 
juntas a tope que se realicen. 
Se considerará que las planchas son del mismo espesor cuando la diferencia entre estas 
sea menor a 3 mm. No se requiere este ensayo para juntas del techo, juntas del fondo, 
junta cuerpo-anillo superior o anillo superior-techo, junta fondo-cuerpo, juntas de las 
boquillas-cuerpo y accesorios del tanque. 
6.1.4 Ensayo por ultrasonido.  El ensayo por ultrasonido se usará en lugar del ensayo 
por radiografía, dependiendo de los requerimientos del Cliente. Debido a que los dos 
métodos son volumétricos y la confiabilidad es buena en ambos casos. 
6.1.5 Algunos criterios para Inspección con END de las reparaciones. Según API 653, 
para las inspecciones se deberá tener presente los siguientes puntos: 
 En reparaciones de defectos en el cordón de soldadura, se deberá inspeccionar 
visualmente y mediante líquidos penetrantes, las cavidades producto del 
esmerilado que se realiza para remover dichos defectos. 
 
 Las reparaciones en juntas de soldaduras a tope, se examinará por radiografía 
o ultrasonido, en toda su longitud. 
 
 En las reparaciones del fondo, tanto las soldaduras nuevas, soldaduras de 
parches, áreas de planchas restauradas por depósito de metal de soldadura, 
como los cordones reparados se deberán examinar visualmente, con líquidos 
penetrantes y radiografía, según sea el caso. 
 





 En casos de reparaciones mediante implementación de parches dentro de la 
zona crítica, será necesario inspeccionar visualmente y con líquidos penetrantes 
tanto el pase de raíz, como el pase final. 
 
 Para las soldaduras de reparaciones que se hayan realizado en el techo, solo 
será necesario examinarlas visualmente, a menos que el cliente solicite lo 
contrario. 
 
 Para las juntas verticales así como para las juntas horizontales del cuerpo, se 
examinará visualmente y por radiografía; las soldaduras entre planchas nuevas 
de reemplazo, las soldaduras entre planchas nuevas y existentes, y los 
cordones de soladura existentes que han sido reparados. 
 
 Las intersecciones entre juntas verticales y horizontales del cuerpo, deberán ser 
examinadas visualmente y por radiografía; entre estas están las intersecciones 
entre planchas nuevas, las intersecciones entre planchas nuevas y existentes, 
y las intersecciones de los cordones de soladura existentes que han sido 
reparados.  
 
 Para las reparaciones de áreas en el cuerpo mediante depósito de metal de  
soldadura, se realizará inspección visual y líquidos penetrantes. 
 
Los criterios de aceptación y rechazo para todo tipo de ensayo no destructivo que se 
utilice, se deberá evaluar según lo que indica el Código de Construcción API 650, 
cualquier otro suplemento normativo dado o alguna sugerencia del cliente. 
6.2 Prueba de vacío. 
Esta prueba se realizará en las juntas de los parches soldados en el fondo y techo, en 
las juntas reparadas del fondo. 
Se hará con una caja de prueba de 150 mm (6 pulg.) de ancho por 750 mm (30 pulg.) 
de largo y que tenga una ventana transparente en su parte superior. La iluminación debe 
ser apropiada para la interpretación de los resultados que se presenten. El sello con la 




Figura 85. Prueba de vacío. 
 
Fuente: Autor 
La prueba se ejecutará por un lapso de aproximadamente 30 segundos o el tiempo 
necesario que requiera el inspector para verificar posibles fugas que pudieran existir, la 
misma se la realiza a una presión de vacío de 3  a 5 psi. 
Para la junta fondo-cuerpo  se verifica mediante la aplicación de diesel, en la parte 
externa de la junta, para luego ser inspeccionada por el interior con la aplicación de cal 
en el área en donde se realizó la soldadura, de no evidenciarse filtraciones de diesel se 
procederá a limpiar el área para proceder con la soldadura de esta junta. 





6.3 Prueba hidrostática. 
Será requerida si se han efectuado trabajos de reparación por soldadura dentro de la 
zona critica del fondo o del cuerpo y si se han reemplazado una o más planchas enteras 
del cuerpo. 
Previo el inicio de una prueba hidrostática o estanqueidad, es importante se realice  
mediciones del asentamiento del tanque, antes, durante  y  después de finalizado dicha 
prueba, esas medidas se deberán registrar para la evaluación de la fundación. En caso 
de presentarse asentamientos, estos afectaran gravemente a la zona crítica del fondo. 
El tiempo mínimo de prueba completa es de 24 horas, con una altura de llenado hasta 
el nivel máximo de diseño, donde se realizará varias mediciones del nivel de llenado del 
tanque con la ayuda de la cinta de aforo, estas mediciones no deben de variar durante 
el tiempo que dure la prueba,  de existir alguna variación se verificará que todas las 
bocas y conexiones del tanque se encuentren selladas, además  se buscará posibles 
fallas en las juntas soldadas.  
La prueba será aceptada si no se tiene variación en las medidas de aforo y si no se 
presenta ninguna alteración en la estructura del tanque, esta verificación la realizan 
empresas certificadas por la SAE (Servicios de Acreditación Ecuatoriana), las mismas 
deben estar calificadas por la ARCH, para la ejecución y validación de estas pruebas. 
No se realizará la prueba hidrostática, cuando la reparación no ha sido completamente 
verificada por un Inspector calificado o un Ingeniero con vasta experiencia en el campo 






7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
7.1 Conclusiones. 
Con la elaboración del procedimiento de reparación de tanques de almacenamiento de 
crudo de techo cónico, la empresa SOLMAQUITRANS S.A. mejoró su sistema de 
gestión de calidad con un documento apegado a los requerimientos que establece la 
norma API 653, con esto dicha empresa aumentó la confiabilidad en trabajos de 
reparación de tanques. 
 
La corrosión siempre ha sido la causa principal de la mayoría de daños que se presentan 
en los tanques de almacenamiento de crudo, así mismo están afectados en todo 
momento por fenómenos naturales que acelerarán su proceso de deterioro. Las partes 
más susceptibles a sufrir daños son el fondo, el primer y último anillo del cuerpo y el 
techo cónico, debido a que estarán en contacto con productos altamente corrosivos 
como agua, sedimentos y gases emanados del producto almacenado. 
Los criterios que se consideraron para la elaboración de los procedimientos de 
reparación mecánica de defectos que se presentan en el tanque de almacenamiento, 
dependieron de la identificación, localización, inspección y evaluación de los mismos, 
así como de un registro de todos estos resultados.  
La aplicación de revestimientos ayuda a mantener por más tiempo la integridad 
mecánica de las planchas y estructuras de soporte que están expuestos a corrosión 
severa. 
El tener conocimiento de las normas, códigos y prácticas recomendadas que se 
manejan en la industria, permitieron coordinar acciones eficientes ante las dificultades 







Realizar las inspecciones programadas al tanque de almacenamiento de crudo, con esto 
se mejorará los indicadores de su estado mecánico y como está siendo afectado por los 
diferentes medios de desgaste y afectación presentes en su entorno. 
Si no se tiene información del tanque a reparar, basarse en tanques similares o registros 
de trabajos parecidos  a los que se pretende ejecutar. 
Seguir responsablemente los procedimientos escritos de los END y demás pruebas, 
para así garantizar resultados reales y confiables para una mejor perspectiva de las 
decisiones que se van a tomar con respecto a la reparación del tanque. 
Registrar diariamente las novedades y resultados de todas las actividades que se 
realicen durante todo el proceso de reparación del tanque de techo cónico.  
Verificar que el personal que desarrolla las tareas de soldadura, preparación de la 
superficie, aplicación de pintura y END posea sus certificaciones actualizadas. 
Preguntar y aceptar los criterios de personal especializado en los demás sistemas del 
tanque que podrían verse involucrados y afectados en las tareas de reparación 
mecánica que se realizarán con estos procedimientos. 
Asegurar un ambiente de trabajo libre de gases y sustancias tóxicas e inflamables antes 
de iniciar cualquier actividad de reparación, así como la dotación de maquinaria en buen 
estado y equipo de protección personal (EPP), a todo el personal que va participar del 
proyecto. 
Incentivar y mejorar el manejo de normas y códigos nacionales e internacionales en la 
Escuela de Ingeniería Mecánica, con la realización de seminarios y programas de 
capacitación, debido a que toda actividad industrial a la cual nos vinculamos en la vida 
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